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 RESUMEN EJECUTIVO

Este documento es un proceso simplificado de planificación para organizar la intervención del 
programa Yasuní, en referencia a su relación con actividades relacionas a la Acuacultura, pes-
ca y conservación de ecosistemas acuáticos, cuyo objetivo principal es proporcionar el marco 
general que oriente a los actores internos y externos de la Reserva de Biosfera Yasuní, en la 
planificación, manejo, uso y conservación de los recursos hidrobiológicos, con especial énfasis 
en la cuenca media baja del río Napo. Este es el producto de la consultoría: Capacitación, diseño 
y asesoría técnica para el programa de acuacultura rural de pequeña escala (ARPE) y repobla-
miento en la cuenca media baja del río Napo, en el marco del Programa para la conservación y 
manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la Reserva de Biosfera Yasuní, compo-
nente FAO, organismo internacional de desarrollo, comprometido con la conservación de los 
recursos naturales y el desarrollo de las poblaciones menos favorecidas del Ecuador.

Como parte del proceso de planificación desarrollado, se realizaron estudios de levantamiento 
de una línea base para los ecosistemas acuáticos de la RBY, en sectores como los ambientes 
naturales y su calidad, y, sus usos referentes a pesca, acuicultura, navegación y turismo. De estos 
se pudo identificar una intervención significativa en los cuerpos de agua, en lo que se resalta: (i) 
pesquería en la zona con una extracción estimada de 235Tn de pescado por año, (ii) 540 em-
barcaciones navegando sobre la hidrovía del Napo, (iii) 360 familias que aplican la acuacultura. 
Desde el punto de vista de la viabilidad del presente plan, se ha considerado que el MAE (Minis-
terio del Ambiente) y el GAPO (Gobierno Autónomo Provincial de Orellana), son los actores más 
sobresalientes que pueden colaborar con sostenibilidad de este plan de acción. 

Hay que enfatizar que  actualmente existe un déficit de alevines de peces nativos en 1,56 millo-
nes de unidades.En el contexto social, ambiental e institucional estudiado, se han desarrollado 
cinco perfiles de proyectos: (I) manejo y conservación de la pesquería en el río Napo, (ii) comer-
cialización y generación de valor a productos de la acuacultura y pesca de la RBY, (iii) fomento 
a la extensión ARPE, (iv) fortalecimiento de la producción local de alevines de peces amazónicos 
para la RBY, (v) repoblamiento de ecosistemas acuáticos en la RBY. El valor de inversión de estas 
iniciativas se estima en 128.370 USD, ejecutables en un período de 24 meses.
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1  INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

Durante la última década, la producción pesquera mundial, con un promedio de 121 millones 
de Tn/año ha decaído y es altamente dependiente de los ambientes naturales en aproximada-
mente un 78%. Este agotamiento de recursos ha dado paso al incremento de la acuacultura, 
que en ciertos años se ha incrementado de 22% al 36% de aporte (FAO, 2005; FAO, 2009). 
Este contexto permite entender la estrecha relación entre ambientes naturales, pesca y Acua-
cultura. Estos son elementos de consideración que, en en el caso que compete a este estudio, 
serian ejemplos claros de las funciones complementarias de las reservas de biosfera, como: (i) 
conservación para protección de recursos renovables, (ii) promoción de desarrollo económico y 
humano sostenible; y, (iii) apoyo logístico de respaldo a la generación de conocimiento local y 
mundial encaminado a la conservación y desarrollo sostenible (UNESCO, 1996).

En el contexto anteriormente descrito, se debe señalar que la región  amazónica, rica en recur-
sos hídricos, concentra una alta diversidad hidrobiológica. Adicionalmente, se considera que 
habitan en esta cuenca cerca de 3000 especies de peces (Goulding, 1980). De hecho solo, para 
la región ecuatoriana se estiman al menos 700 especies de peces, (Barriga, 1991).  En este 
sentido, los recursos pesqueros amazónicos revisten valor económico, social y cultural, siendo 
los peces un importante componente nutricional de la dieta y la imaginación de los habitantes 
amazónicos (Piazza y Vildoso, 1967). Este fenómeno se lo evidencia en los ríos amazónicos del 
Ecuador, pieza de uno de los más importantes hot spots latinoamericanos (Dinerstein et al., 
1995; Mittermeier et al., 1998; Myers et al., 2000). 

Una de las cuencas hídricas más importantes del Ecuador es la del río Napo, cuyas partes media 
baja y baja están protegidas  por el marco legal de la Reserva de Biosfera Yasuní (RBY), y con el 
Parque Nacional Yasuní, como área núcleo y reconocida por la UNESCO en el año 1989 (Jaeger, 
2004). El río Napo, eje del recurso hídrico de la RBY, mantiene la dinámica amazónica caracte-
rística, es decir, la fluctuación del nivel de agua por efecto de la estacionalidad climática1. Dicho 

1 Se identifican dos estaciones: seca y lluviosa, aunque tiene una diferencia sutil al resto de la Amazonia por 
encontrarse sobre la línea equinoccial, lo que genera espacios estacionales muchas veces indiferenciados 
(Webb et al., 2004).
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2 O también mijanu, voz del Kichwua, que quiere decir “migración de peces”, tanto longitudinales como 
transversales (Jácome, 2005), es decir traslados  reproductivas y alimenticios (Barthem, et al., 1995).

factor ambiental es una importante variable que influye en el comportamiento alimenticio y 
reproductivo de los peces y demás recursos hidrobiológicos. Estos cambios en el nivel de agua 
también afectan la disponibilidad del alimento (Goulding, 1980), por lo que algunas especies 
recurren a cuerpos de agua afluentes y lagunas que conforman esta cuenca. Esta dinámica eco-
lógica genera períodos de abundancia y escasez de pescado. Los eventos se representan por 
el “tiempo de mijano”2; en el que los peces migran por alimentación y reproducción (Agudelo 
et al., 2000). 

Estas migraciones generan vacíos naturales en la provisión y acceso a la proteína de pescado, 
lo que crea alta dependencia hacia estos eventos. Son  momentos de alta presión hacia el 
recurso pesquero fluvial, pues a esto se suma una población humana en franco crecimiento 
(INEC, 2009), hechos que abren espacios técnicos a soluciones de manejo, compatibles con los 
principios de las reservas de biosfera, como son: (i) El manejo de pesquerías continentales, (ii)  el 
desarrollo de la Acuacultura rural de pequeña escala (ARPE); y, (iii) el fomento de alternativas de 
repoblamiento con peces nativos, herramientas que tienen el propósito de aplicar los preceptos 
de conservación y desarrollo integrado en la zona. 

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General

Proporcionar el marco general que oriente a los actores internos y externos de la Reserva de 
Biosfera Yasuní, en la planificación, manejo, uso y conservación de los recursos hidrobiológicos, 
con especial énfasis en la cuenca media baja del río Napo. 

1.2.2. Objetivos Específicos

 1) Establecer directrices políticas y operativas de protección para los ambientes acuáticos 
de la RBY, para garantizar el desarrollo y mantenimiento de los procesos naturales y el 
equilibrio ambiental entre la conservación y el desarrollo. 

 2) Implementar procesos metodológicos y tecnológicos de intervención para el desarrollo 
de la Acuacultura rural de pequeña escala.

 3) Fortalecer la provisión de alevines de peces nativos amazónicos, para los sistemas de 
ARPE y de repoblamiento en restauración de hábitats, hacia la zona de la RBY.

1.3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD LEGAL ACUÍCOLA Y PESQUERA 
       EN AGUAS CONTINENTALES DEL ECUADOR

En el Ecuador, la pesca y la acuacultura se ejercen dentro del marco de la Ley de Pesca y Desa-
rrollo Pesquero y de su reglamento, promulgados en 1974. Esta normativa ha tenido una gran 
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evolución debido a cambios y adecuaciones administrativas y de procedimientos efectuados a 

través de la expedición de decretos ejecutivos, decisiones del Consejo Nacional de Desarrollo Pes-

quero, acuerdos ministeriales y de las Subsecretarías de Recursos Pesqueros (SRP) y Acuacultura. 

En la actualidad está aprobada  una renovación de la Ley,  elaborada por la SRP, con el objeto 

de responder a las necesidades del sector productor, en especial camaronero. La propuesta in-

cluye normas para facilitar la interacción entre los sectores público y privado, en procura de un 

sistema de manejo de participación más amplio que permita el avance hacia el uso sustentable 

de los recursos acuícolas; incluido en la Codificación de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, 

(Codificación 7, Registro Oficial 15 de 11 de mayo de 2005).

Además de la Ley de Pesca y de la reglamentación correspondiente, hay otras leyes que afectan 

directamente al sector acuicultor - pesquero privado y a la administración pública del ramo; 

como son:

 • Texto único de la Legislación Ambiental Secundaria – TULAS - (Decreto Ejecutivo No 

 3516 RO/ Sup 2 del 31 de Marzo de 2003)

 • Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia  

 de Galápagos (RO No 278, 18 marzo de 1998).

 • Ley de Promoción y garantías de las Inversiones (No 46, RO 219, 19 diciembre de 1997).

 • Ley de Facilitación de las Exportaciones (No 56, RO 341, 22 de diciembre de1989).

 • Acuerdo Ministerial N° 89 del 19 de abril de 2007 se crea la Subsecretaría de Acuacul- 

 tura como una dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y  

 Pesca con autonomía técnica y financiera. 

Aún está en discusión el incluir leyes con pertinencia en el campo ambiental, como lo serían 

leyes especiales para el  fortalecimiento de la protección del manglar, en el marco de ope-

ratividad del Programa de Manejo de Recurso Pesqueros (PMRC), revisada por el Congreso 

Nacional y el Plan Nacional de Control de productos bioacuáticos. Estas legislaciones  ofre-

cen garantías de calidad y conformidad para la Unión Europea (UE). Se espera que dentro 

de este contexto se consideren a los ecosistemas acuáticos continentales, y en especial los 

amazónicos, los cuales no se han observado de manera  específica, a pesar de su gran repre-

sentatividad territorial.

El Texto único de la Legislación Ambiental, así como las Ley Especial de Galápagos incluyen 

disposiciones que inciden directamente sobre el manejo de la pesca y la acuacultura en su apli-

cación, lo que causa problemas como la superposición de competencias y confusiones sobre 

el alcance de la Ley en asuntos locales administrativos de la pesca. Todo esto incrementa los 

riesgos de conflictos entre autoridades.

En el caso de ejercer la actividad de acuacultura o de pesca se necesita la autorización correspon-

diente del ministerio del ramo (MAGAP – Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
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Pesca), un permiso que se asigna después de una revisión de campo para verificar el cumplimien-

to de las leyes relacionadas (algunas con problemas de superposición). Después se emite un infor-

me y en caso que se aprueben a las instalaciones  (dedicadas a la producción, el procesamiento 

y la comercialización), se cuenta con el Registro Oficial y con esto los beneficios de agremiación 

pertinente (exportación, crédito estatal, concesiones, etc.).

Por último se menciona que actualmente no existe un marco legal en cuanto a la acuacultura 

y pesca amazónica, por lo que se debe partir de planificaciones y ordenamientos desde los 

interventores sectoriales (productores, financiadores, investigadores, entre otros) del sector, 

lo que lleva al desarrollo sustentable de las iniciativas que se ejecutan. Simultáneamente, 

también se asegura la protección del ambiente acuático, en base a un enfoque integral del 

sector. Esta opción debe sensibilizar a todos los actores, compartir responsabilidades y com-

plementar funciones,  especialmente las que trabajan las instituciones de gobierno (ministe-

rios, consejos provinciales, municipalidades, etc.). 

Todo esto se logrará mientras la iniciativa privada (que demanda  políticas y estrategias co-

herentes para con la investigación, asignación y control del uso de los recursos bioacuáticos, 

monitoreo y control de la calidad de productos, el comercio pesquero, etc.) no caiga en la 

confusión. Así, se evita la dispersión innecesaria de responsabilidades en el manejo de la 

pesca y la acuacultura.

1.4. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO ACUÍCOLA 
       Y PESQUERO

La competencia de regularización y desarrollo del sector acuícola y pesquero del Ecuador se 

encuentra oficialmente dentro del Ministerio Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

(MAGAP), y delega las responsabilidades operativas a las Subsecretarías de Recursos Pesque-

ros (SRP) en 1978 y Acuacultura a partir del 2007, con sedes en Manta y  Guayaquil, res-

pectivamente. Su responsabilidad en la administración de la pesca y la acuacultura del país, 

hacia la zona Amazónica, depende de las diferentes delegaciones en este territorio,  como 

son una inspectoría de pesca en Napo y dos inspectorías de acuacultura en Morona Santiago 

y Orellana. 

Otras instancias institucionales relacionadas a la actividad son: el Instituto Nacional de Pesca 

(INP), Centro Nacional de Investigaciones Acuícolas (CENIAC) y Consejo Nacional de Desarrollo 

Pesquero. Con otro enfoque regulador se debe mencionar al Ministerio del Ambiente (MAE), 

y en los procesos de desarrollo, investigación y transferencia a las universidades,  se debe se-

ñalar con especial énfasis a la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), con el Centro Nacional 

de Investigaciones Marinas (CENAIM), al Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), a los 

consejos provinciales, y a las organizaciones no gubernamentales (ONG), en especial hacia los 

Andes y la Amazonia.
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1.5. ÁREA DE ESTUDIO Y POBLACIONES LOCALES

El presente estudio se realizó en la Reserva de Biosfera Yasuní (RBY)3, con 23.661,82 km2 has, 

cuya área núcleo es el Parque Nacional Yasuní (PNY), en red con otras áreas protegidas (FOES 

– REGAL, 2008). Este territorio es muy complejo ya que aquí se desarrollan múltiples activida-

des de difícil manejo, como son la extracción de petróleo, agricultura, ganadería, caza, pesca, 

transportación fluvial, desarrollo urbano y conservación de patrimonio natural y cultural. Se 

estima que en toda la reserva habitan unas 56.488 personas4, de las cuales aproximadamen-

te 27.831 personas viven en la ribera del río Napo5 y su área de influencia, repartidas en 11 

parroquias (FOES – REGAL, 2008; INEC, 2001), especialmente kichwas y colonos mestizos.

Esta área se sitúa en la región amazónica noreste del Ecuador, principalmente en la provin-

cia de Orellana, aunque comparte territorio con Sucumbíos, Napo y Pastaza (obsérvese la 

ilustración No 1). Posee un rango altitudinal estrecho desde los 400 metros sobre el nivel del 

mar (msnm), en el comienzo de la planicie amazónica contigua a la cordillera Napo Galeras, 

hasta los 200 msnm en la parte media baja de la cuenca del río Napo. Por este motivo, se la 

suele llamar “Baja Amazonia”. El área mayormente está clasificada dentro de la categoría de 

bosque húmedo tropical (Cañadas, 1983). La precipitación en la región alcanza los 3.500 mm 

y la temperatura ambiental media es de 26oC (Winckell et al., 1997). 

Para la obtención de datos de campo se realizaron entrevistas y muestreos, en diferentes secto-

res de la RBY y sus alrededores, en el formato de poblaciones ocultas y sistemas de innovación6  

(Canal, 2007), a diferentes actores locales que se encuentran en el cuadro No 1:

3 Según el estudio de línea base del Programa “Yasuní”, serían las zonas: (i) 1, Coca, 1.124,3 has; (ii) 4, 

Ribera del río Napo, 303.305,1 has; y (iii) 6, Vías, 279.136,7 has. Es decir un área de 583.566,1 has, equi-

valente al 24,66% de la RBY (FOES – REGAL, 2008).

4 Dato en conflicto, ya que existe un alto incremento de la población con una tasa de crecimiento anual del 

7% (INEC 2001), y que según el porcentaje de población flotante estimado en 20%, por la explotación 

petrolera y servicios conexos se crea una distorsión, por lo que existe la  necesidad de estimar este dato en 

sus componentes y fuentes.  

5 Según las estimaciones del estudio de línea base del programa, el 73,27% de estos habitantes son de la 

provincia de Orellana, siendo el 58,6% de toda esta población indígena. En cuanto a la población urbana 

de Francisco de Orellana no se ha estimado la población flotante, debido al sector petrolero, turístico y 

demás operaciones de contingencia logística.

6 Se refiere a la cadena de servicios de apoyo y/o respaldo a un producto determinado que accede al merca-

do:  asistencia técnica, acompañamiento, subsidios de inversión, proveedores de semilla y otros insumos, 

investigación, capacitación y transferencia tecnológica.
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 Cuadro No 1 Sectores de participación activa para el plan de acción ARPE

Sectores / Población Proceso de recolección de datos

Zona 1

Puerto Francisco 
de Orellana

- entrevistas y encuestas institucionales

- recorridos de campo 

Zona 4

Pompeya

- evaluación de mercado interno 

- viabilidad de implementación 
  de infraestructura

Indillama - entrevistas con actores locales

Nueva Providencia

- análisis viabilidad de implementación 
  de infraestructura

- procesamiento de muestras de agua

Canal principal 
del r ío Napo*

- muestreos de campo

- procesamiento de muestras biológicas 
   y de agua

Laguna Pañacocha

- muestreos de campo 

- procesamiento de muestras biológicas 
   y de agua

Tapurkamac

- análisis viabilidad de implementación 
  de infraestructura

- procesamiento de muestras de agua

Zona 6

Vías (laboratorio Loreto)

- entrevista institucional

- análisis viabilidad de adaptación 
   de infraestructura

- procesamiento de muestras de agua

Nota: * recorrido de aproximadamente 110 km hasta la confluencia del río Pañayacu
Fuente: trabajo de campo, 2009

Elaboración: equipo consultor
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2  DESCRIPCIÓN DE LÍNEA BASE

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS AMBIENTES ACUÁTICOS DE LA ZONA

Los ecosistemas acuáticos de la RBY, se circunscriben a la cuenca del río Napo, la principal en 
orden de extensión en el territorio ecuatoriano (ODEPLAN, 2004). Esta cuenca tiene como 
ecosistema principal eje el fluvial del río Napo, además de ocho tributarios de significativa 
importancia como son los ríos: Coca, Payamino, Aguarico, Curaray, Tiputini, Indillana, Yasuní 
y Nashiño (MAGAP, 2002). El entramado tiene complejas relaciones que crean  humedales, 
es decir, ecosistemas derivados como lagunas, esteros y pantanos, fenómenos geográficos 
cambiantes según los patrones de creciente del nivel fluvial, que depende de la intensidad de 
precipitaciones en la estación lluviosa, en vertiente oriental de los Andes y la Amazonia (Galvis 
et al., 2006). En este sentido, se clasifican dos categorías de ecosistemas acuáticos, (i) ríos y 
esteros continentales; y, (ii) humedales o hábitats lénticos.

En general, los ecosistemas acuáticos amazónicos se caracterizan por sus aguas de bajo conte-
nido mineral y escasos nutrientes, en el que el río Napo logra ser una excepción, puesto que su 
cuenca de nacimiento es de origen volcánico. Esta situación le imprime una alta disolución de 
sales y nutrientes (Galvis et al., 2006), aunque se observan grandes variaciones locales. También 
muestra profusas y complejas relaciones con las amplias llanuras de inundación, y contiene una 
rica biota, particularmente peces, con una gran diversidad de especies en los niveles tróficos 
superiores -piscívoros e insectívoros-. (OEA 1987). 

La ictiofauna de estos ecosistemas se considera como un componente principal ecológico y de 
valoración económica, varios estudios acerca de los peces de la cuenca se han realizado desde 
los años 1950 y se han reportado varias especies nuevas para la ciencia. En 1987, Stewart et 
al.publica una lista anotada de especies de la cuenca del Napo, que consiste en una compila-
ción de estudios anteriores y el reporte del estudio realizado en toda la cuenca, correspondien-
te para Ecuador con un área de 59.573 km2 (reporta 473 especies). Los nativos y colonos de la 
zona explotan la  riqueza de peces de esta cuenca, como parte de su alimentación y relaciones 
económico - comerciales. En esta región se encuentran una variedad de hábitats acuáticos, 
donde confluyen especies de peces migratorias y nativas para desovar y alimentarse. Así se 
constituye un refugio para la ictiofauna de la región. 

En consideración a lo anotado, para el presente estudio se presentan dos casos de los tipos 
ecosistemas acuáticos más relevantes para pesca y acuacultura: (i) el canal del río Napo; y (ii) la 
laguna Pañacocha.

2.1.1. Ríos y esteros continentales

Son cursos de agua permanente y constituyen uno de los subsistemas naturales más importantes 
de la zona, tanto en términos económicos como de subsistencia para la población local, pues 
le son asignados varios usos como: pesca, transporte fluvial, eliminación de excretas e industria.

Caso: río Napo

Es un río que se forma por la confluencia de los ríos Mulatos y Lloculín a una altitud aproximada 
de 600 m.s.n.m., en las estribaciones de los andes orientales del Ecuador. Recorre 838 km, y 
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genera  hasta su desembocadura en el Amazonas 102km2 cochas y canales y un área de inunda-
ción de 2.040km2 (Bayley, 1981). Es un cuerpo de agua característico andino de aguas blancas, 
ricas en nutrientes, de gran importancia, en época de inundación estos nutrientes se depositan 
en los suelos de la llanura, lo que favorece la flora regional. Una característica importante es 
la variación de su canal año tras año, debido a las grandes crecidas que modifican su cauce y 
mueven bancos de arena de un lado a otro. Esta dinámica también modifica y prepara los dife-
rentes microhábitats adecuados para la reproducción y crianza de muchas especies de peces que 
habitan el río (Junk, 1983).

En el tramo estudiado, que comprende desde el puerto Francisco de Orellana, hasta la con-
fluencia del río Pañayacu, el río Napo se caracteriza por presentar principalmente arena como 
sustrato, la vegetación de la orilla principalmente son árboles y arbustos característicos de la 
zona tropical, aunque en algunas zonas pobladas hay pastizales.

Fotografía 1, Orillas del río Napo, JFR

 Cuadro No 2 Funciones criticas y hábitats prioritarios para la ictiofauna en el río Napo

Función crítica Hábitat prioritario
Fauna / estado fisiológico 

característico

Freza o zonas de puesta orillas con playa - desove y desarrollo larval

Mixta 
(freza y refugio)

orillas con sustrato pedregoso
- especies pequeñas 
- alevines

Refugio y protección

márgenes con peña
- bagres y especie migratorias 
- cíclidos, 
- peces eléctricos

orillas con vegetación acuática
- especies pequeñas
- alevines

Fuente: trabajo de campo, 2009
Elaboración: equipo consultor
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2.1.2. Lagunas y hábitats lénticos

Conocidos de manera general como humedales, incluyen lagunas, turbas y pantanos estaciona-
les o permanentes. Estos ecosistemas son de mucha importancia ambiental por su alta biodiver-
sidad y servicios que brindan a todo el sistema acuático de la zona. 

 Caso: laguna Pañacocha

La laguna Pañacocha es parte de un complejo de pequeñas lagunas formadas por meandros 
abandonados y áreas inundadas de bosque por el río Pañayacu. Estos cuerpos de agua por nacer 
en la Amazonia presentan agua  de color té, debido a los taninos de la vegetación recogidos por 
las aguas cuando inundan el bosque.

La ictiofauna de estas lagunas negras es característica y diversa, y es diferente de la que se en-
cuentra en ríos de aguas blancas. Estos ecosistemas son importantes para las especies de peces 
que migran del río Napo para reproducirse y aprovechar la disponibilidad de alimento y refugio 
para sus crías cuando el río y laguna inundan el bosque. (Foto 2)

Fotografía 2. laguna Pañacocha

 Cuadro No 3 Funciones críticas y hábitats prioritarios para la ictiofauna 
            en ecosistemas lénticos

Función crítica Hábitat prioritario
Fauna / estado fisiológico 

característico

Mixta 
(freza y refugio)

bosque de inundación alevines

Refugio y protección

orillas de la laguna alevines y larvas

gramalotes y vegetación 
flotante

alevines y larvas

Fuente: trabajo de campo, 2009
Elaboración: equipo consultor
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2.1.3. Especies e índices de calidad de hábitats

La información detallada en este ítem, se recopiló gracias al acompañamiento a los pescadores 

de  la zona7. Se determinaron las especies capturadas en una jornada normal de pesca (tanto 

de consumo e incidental), con la finalidad de tener un punto de partida para conocer el estado 

actual de la ictiofauna de este tramo del río Napo y la laguna Pañacocha.

7 La identificación del grupo de pescadores y acompañamiento de campo fue posible gracias a la ayuda del 

Ing. Freddy Rivera, de la ciudad del Coca.

8 Peces de escama como pacos, bocachicos y sábalos.

9 Bagres, en este caso se agrupan tanto los nativos o locales como los migratorios.

10 Peces eléctricos.

11 Peces cartilaginosos conocidos como rayas.

12 Grupo de las “viejas”, con su familia más abundante Cichlidae.

Hábitat
# registros 
de especies

Grupos taxonómicos

Taxón
Aporte 

(%)
# Familias

río Napo 12
Characiformes8 67 % 3

Siluriformes9 33 % 2

laguna Pañacocha 27

Characiformes 95 % 5

Gymnotiformes10   2 % 1

Rajiformes11   2 % 1

Perciformes12   1 % 1

 Cuadro No 4 Registros de ictiofauna generados por una jornada común 
           de pesca alimenticia - comercial 

En total se registraron 35 especies de los cuales los characiformes son el grupo más abundante, 

con el 83% de la ictiofauna encontrada (para mayores detalles obsérvese el anexo No 1). Como 

captura importantes en el río Napo se registró la especie de bagre Brachyplatystoma filamen-

tosum, (bagre lechero), considerado como el pez más grande de la Amazonia que llega a tener 

tallas de hasta tres metros y que como integrante del grupo de los grandes bagres representa 

una importante fuente económica para los pescadores de la región.

En cuanto a la composición trófica de las especies recolectadas, se puede observar su diferencia 

a partir del gráfico No 1, en donde se aprecia la dominancia de especies de preferencias insec-

tívoras y piscívoras, en ambos casos.

Fuente: trabajo de campo, 2009
Elaboración: equipo consultor
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Índices de diversidad e Integridad biótica

Con la finalidad de evaluar la integridad de los ecosistemas estudiados, se calculó el índice 

de Shannon-Wiener (H´) y el índice de Integridad biótica (IBI). Índice de Shannon-Wiener (H´). 

Simbolizada como H´, se basa en el número de especies y la uniformidad de la distribución del 

número de individuos de cada especie. El índice es más sensible para especies raras, estima 

la diversidad de la comunidad muestreada (Magurran 1988) y es una medida de diversidad 

correlacionada con la calidad del agua (Wilhm y Dorris, 1968 en Dall, 1995). La ecuación de 

cálculo de H´ es:

    H´ = Pi * log10(Pi)

Donde Pi es la proporción de cada especie al total de individuos

 Cuadro No 5 Interpretación del índice de Shannon y Wiener, 
           en relación a la calidad del agua

Fuente: Wilhm y Dorris, 1968 en Dall, 1995 
  Elaboración: equipo consultor

 Gráfico No 1 Composición trófica de las especies capturadas en el río Napo 
            y laguna Pañacocha

Valor H´ Atributo de calidad de aguas

> 3 limpias

2 a 3 ligeramente contaminadas

1 a 2 medianamente contaminadas

0 a 1 fuertemente contaminadas

insectívoros 
33%

insectívoros 
48%

Composición Trófica Napo Composición Trófica Pañacocha

piscívoros 
33%

piscívoros 
11%

omnívoros 
17%

omnívoros 
7%

frugívoros 
17%

frugívoros 
19%

iliófagos 
15%

Fuente: datos de campo, 2009
Elaboración: equipo consultor



21

Pl
an

 d
e 

ac
ci

ón
 e

n 
A

RP
E 

y 
re

po
bl

am
ie

nt
o 

de
 e

sp
ec

ie
s 

bi
oa

cu
át

ic
as

 p
ar

a 
la

 R
BY

Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Reserva de la Biosfera Yasuní

Índice de Integridad Biótica (IBI) se realizó una adaptación preliminar del Índice de integridad 
biótica (IBI) propuesto por (Karr 1981, Barbur et al. 1999), el cual ha sido usado y adaptado en 
varios países de Europa y Sur América. Este índice pretende medir la integridad del ecosistema 
con múltiples métricas13, es decir, es multimétrico y se lo puede adaptar para cada ecosistema. 

En este estudio se usó el IBI propuesto por (Araujo 1998) modificado para ecosistemas bra-
sileros. De igual forma, se modificó  según las características de nuestros ecosistemas. Cabe 
recalcar que esta es una variación preliminar, ya que es necesario realizar más estudios para 
calibrar las métricas y todo el índice como tal (una vez probado, este índice sería una herra-
mienta importante para el manejo de la cuenca). Adicionalmente, se revisaron varios cambios 
del IBI para la región (Araujo 2001, Jaramillo-Villa & Caramaschi 2008, Lyons et al. 1995, 
Roth et al. 2000, Ortega et al 2007), con la finalidad de probar su validez para ecosistemas 
neotropicales.

Para adaptar el índice, se usaron 12 métricas que dan valores 1-3-5, según la calificación de 
cada categoría, sumados los resultados de las 12 métricas. El índice nos da valores que van des-
de 0 en ecosistemas sin registro de peces, hasta 60 en ecosistemas prístinos o sin afectación. 
(Tablas 4 y 5)

13 Métrica, se debe entender en referencia de diferentes mediciones de una muestra.

Métrica
Valor de elección por criterio

1 3 5

1 Número de especies <30 30 a 60 >60

2 Siluriformes % <10 10 a 30 >30

3 Characiformes % <12 12 a 40 >40

4 Gymnotiformes % <1 1 a 3 >3

5 Especies no tolerantes % <10 10 a 20 >20

6 Especies tolerantes % >10 10 a 1 <0

7 Iliófagos % <1 1 a 5 >5

8 Omnívoros % >45 45 a 20 <20

9 Piscívoros % <1 1 a 5 >5

10 Índice Shannon H´ <1 1 a 3 >3

11 Migratorios % <1 1 a 5 >5

12 Lesionados, enfermos % >5 5 a 1 <1

 Cuadro No 6 Métricas y criterios usados para el IBI adaptado para el río Napo 
            y Pañacocha

Fuente: modificación de Araujo 1998
 Elaboración: equipo consultor
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Valores IBI Integridad Atributos

53 – 60 excelente

ecosistema sin afectación. 
se encuentran la gran mayoría 
de las especies esperadas, 
incluyendo especies altamente 
sensibles a cambios ambientales, 
así como todas las edades, sexo 
y estructura trófica balanceada.

45 – 52 bueno

ecosistema con algún tipo 
de afectación, con la pérdida 
de especies altamente sensibles 
a cambios. Algunas especies 
con distribución y abundancia 
por debajo a lo óptimo. 
La estructura trófica muestra 
síntomas de estrés.

36 – 44 regular

ecosistema con síntomas 
de deterioro adicionales, 
menos especies altamente 
sensibles; estructura trófica 
algo deteriorada (aumenta 
la frecuencia de especies 
omnívoras o presencia escasa 
de grandes depredadores).

25 – 35 Pobre

especies omnívoras dominantes; 
presencia de especies tolerantes 
a cambios ambientales. Pocos 
carnívoros y tasas de crecimiento 
en descenso.

< 24 muy pobre

presencia escasa de peces 
(solo especies  tolerantes 
a cambios ambientales). Especies 
con enfermedades visibles, 
parasitadas, con movimientos 
notoriamente erráticos 
u otras anomalías. 

0 sin peces
repetidos intentos de pesca 
sin captura de ningún pez.

 Cuadro No 7 Interpretación de calificación de IBI, modificado 
           para el río Napo y Pañacocha

Fuente: modificación de Araujo 1998
 Elaboración: equipo consultor
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Métrica

Valor de elección 
por criterio

Calificación IBI

río Napo Pañacocha

1 3 5 Criterio
Valor 

IBI
Criterio

Valor 
IBI

Número de especies <30 30 a 60 >60 12 1 27 3

Siluriformes % <10 10 a 30 >30 33 5 0 1

Characiformes % <12 12 a 40 >40 67 5 92 5

Gymnotiformes % <1 1 a 3 >3 0 1 4 5

Especies 
no tolerantes %

<10 10 a 20 >20 100 5 93 5

Especies tolerantes % >10 10 a 1 <0 0 5 7 3

Iliófagos % <1 1 a 5 >5 0 1 14 5

Omnívoros % >45 45 a 20 <20 17 5 7 5

Piscívoros % <1 1 a 5 >5 33 5 11 5

Índice Shannon H´ <1 1 a 3 >3 1,66 3 2,77 3

Migratorios % <1 1 a 5 >5 25 5 4 3

Lesionados, enfermos 
%

>5 5 a 1 <1 0 5 0 5

Calificación total IBI 46 48

 Cuadro No 8 Métricas, criterios y calificación IBI para el río Napo y Pañacocha

 Cuadro No 9 Valoración integral de la calidad de agua y hábitat del río Napo 
            y laguna Pañacocha

 Fuente: datos de campo 2009
Elaboración: equipo consultor

Fuente: datos de campo, 2009
Elaboración: equipo consultor

Cuerpo de agua

Índices de valoración de calidad

Shannon –Wiener  (H´) Integridad biótica (IBI)

Valor
Interpretación

(calidad del agua)
Valor

Interpretación 
(calidad 

de hábitat)

río Napo 1,66 medianamente contaminadas 46 bueno

laguna 
Pañacocha

2,77 ligeramente contaminadas 48 bueno
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Según los datos analizados y resumidos en el cuadro No 9, los dos ecosistemas estudiados, se 
encontrarían en buenas condiciones, pero con algún tipo de afectación, siendo en mayor me-
dida impactado el río Napo.

2.1.4. Calidad de aguas

El río Napo, ecosistema acuático eje de la presente planificación, es un río de aguas blancas, ca-
racterizado por tener una alta conductividad (106 a 386 µs/cm) y abundante contenido de ma-
teria en suspensión (aprox. 70 ppm). Esto se produce por  dos causas fundamentales: su cuenca 
de nacimiento con presencia volcánica (Galvis et al., 2006) y la erosión en sus cabeceras (Webb, 
et al., 2004). La interacción de factores ha provocado un fenómeno de aporte significativo de 
nutrientes a sus aguas, la cual aún no ha sido evaluada en la dimensión de su productividad. 

En relación a estos nutrientes, se debe señalar que esta riqueza está afectada por condiciones 
naturales propias de la composición geológica andina con altas concentraciones de metales 
pesados como el mercurio, el cual sin provenir directamente de efluentes de minería o aguas 
de formación por la extracción de petróleo implica una exposición contaminante a la pobla-
ción ribereña (Roulet, 2001; Webb, et al., 2004). En caso de derrames documentados como 
de 1992, la concentración fue aún más alta (IIAP, 1992 en Barthem, et al., 1995).

Si se considera la calidad de las aguas superficiales y los estudios realizados por el presen-
te equipo y otros14, se concluye que la calidad del agua se encuentra dentro de los límites 
permisibles para la protección de ecosistemas sensibles y áreas naturales protegidas (FOES 
– REGAL, 2008).

 Cuadro No 10 Valores de calidad de agua del río Napo, tramo medio – bajo

Fuente: datos de campo, 2009
Elaboración: equipo consultor

Parámetro Unidad
Valores promedio en la cuenca 

media del río Napo

Temperatura ºC 25,09 (±1,12)

Oxígeno disuleto mg/l 6,25 (±0,72)

Saturación de oxígeno % 83,40 (±18,08)

Ph - 6,15 (±0,35)

Conductividad µs 83,18 (±44,48)

Alcalinidad mg/l CaCO3 10,25 (±1,00)

Dureza mg/l CaCO3 45,00 (±8,36)

Redox mV 189,50 (±74,18)
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En función de lo expuesto y observando los datos del cuadro No 10, cabe recalcar que la visión 
de calidad del agua debe tener un enfoque integral, así en el cuadro No  9, que incluye una 
valoración del ecosistema fluvial Napo15, se ve la afectación por las actividades antropogé-
nicas. Además,  tiene ciertos limitantes en su uso por condiciones naturales como es la alta 
concentración de mercurio, especialmente en los peces piscívoros (Webb, 2004). El hecho abre 
la posibilidad de intervención para un mejor manejo de su hábitat, y que en algunos casos es 
congruente con tabúes culturales indígenas (Agudelo et al., 2000). 

2.2. DESCRIPCIÓN DE USOS Y APROVECHAMIENTOS 
       DE AMBIENTES ACUÁTICOS

Los ecosistemas acuáticos son recursos con infinidad de usos, pues aparte de su matriz hídrica 
- hidráulica, con varias funciones, contienen recursos biológicos muy importantes tanto para 
proceso naturales de reciclaje de nutrientes y mantenimiento de la calidad del hábitat (también 
influyen en el  aprovechamiento económico). En este sentido, se ha escogido el análisis de tres 
usos muy relacionados con los ambientes acuáticos presentes en el complejo fluvial del río 
Napo: (i) pesquerías, (ii) turismo; y, (iii) navegación.

2.2.1. Pesquerías y usos alimenticios

El uso del río Napo, como sitio de desarrollo de la actividad pesquera continental en Ecuador, 
ha sido invisibilizado por (i) la importante fuente de provisiones de pescado provenientes desde 
el mar, gracias a la riqueza de la corriente de Humbolt, (ii) la cercanía de los ambientes amazó-
nicos al litoral pacífico16 y (iii) su falta de registros y seguimiento de la actividad por encontrase 
en la periferia de los polos urbanos de desarrollo (Quito o Guayaquil).

Si se verifica la importancia de la contribución amazónica a la generación de una pesquería 
continental, se podrá observar el ejemplo de Brasil entre 1996 y 2006; el rendimiento de este 
sector aumentó un 37 %, con una producción regional de acuacultura que contribuye un 17% 
a la producción nacional pesquera brasileña -la movilización de capitales está entre 100 a 200 
millones de USD anuales (Barthem, et al., 1995)-. 

La mayor parte de las poblaciones de peces (60%) están subexplotadas, mientras que el 30% 
están sobreexplotadas o en recuperación, incluidas diversas especies de gran tamaño y lento 
crecimiento como la cachama (Colossoma macropomum) y los bagres rayados (Pseudoplatysto-
ma spp.).  Algunas especies de tamaño medio, presentes en aguas ecuatorianas como el boca-
chico  (Prochilodus nigricans), también presentan signos de sobrepesca. Como aspecto positivo 
se puede anotar que las poblaciones de paiche (Arapaima gigas) y del gran bagre migratorio 
pujón (Brachyplatystoma vailantii) se hallan en recuperación (FAO, 2009). Un caso práctico de 

15 Ecosistema o sistema fluvial del río Napo, es el conjunto habitats generados por sus tributarios, lecho y 
área de inundación.

16 De todos los países amazónicos, Ecuador es el país que tiene la menor distancia entre esta cuenca y la 
costa pacífica, además posee infraestructura vial que permite un traslado entre estos lugares en aproxima-
damente entre 12 a 14 horas vía terrestre.
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este tema lo representa el paiche, el estaba comercialmente extinto en la década de 1970 - 
desapareció por completo en algunas áreas-, mientras que en la actualidad ha logrado cierta 
recuperación, la cual  puede relacionarse directamente con la introducción de nuevas prácticas 
de ordenación fundamentadas en las comunidades locales y los procesos tecnológicos para su 
cultivo (FAO 2009).

Para establecer la información aquí expuesta, se estableció un proceso de recolección de 
datos que permite dimensionar el volumen de capturas pesqueras en el río Napo, por lo que 
la mayor parte de los datos expuestos son inéditos, y sólo sirven como cifras referenciales, 
puesto que se debería profundizar en la investigación para contar con una mejor dimensión 
de esta actividad.

2.2.1.1. La actividad pesquera en el río Napo

La pesquería en el río Napo, en lo que concierne el tramo desde Puerto Francisco de Ore-
llana (ciudad del Coca) hasta Nuevo Rocafuerte en la Frontera con el Perú, es realizada 
mayormente por hombres; y está más ligada al fenómeno natural de migración de peces, 
llamado por los kichwas y habitantes locales “mijano”, que a un ciclo hidrológico de niveles 
altos o bajos del río, pues por encontrarse exactamente sobre la línea ecuatorial este com-

portamiento es muy variante (Webb, et al., 2004). La ilustración No 2 se realizó considerando  
este proceso migratorio.

 Ilustración No 2 Ciclo anual de actividades pesqueras, tramo del río Napo: 
    Puerto Francisco de Orellana – Nuevo Rocafuerte

Fuente: entrevistas: F. Rivera, S. Buchelli, F. Alvarado, 2009; validado con, Agudelo, 
et al., 2000; y, Jácome, 2005

Elaboración: equipo consultor

Caza de animales y pesca 
de grandes bagres

Recolección de huevos 
de Charapas 

(Huata mijano)

caza de animales y pesca 
de grandes bagres
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Alta proporción de desove 
Pesca descendente > 

abundante Chunda mijano

Pequeño mijano

Pesca < abundante, 
peces mas pequeños 
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En la ilustración No 2, se pueden identificar los dos períodos del mijano, el grande de febrero 

a abril y el pequeño que fluctúa entre agosto y octubre, siendo sólo de cinco a seis meses los 

aptos para un rendimiento apreciables de pesca. El resto del año la subsistencia se combina con  

actividades varias de recolección y caza.

Gracias al conocimiento del ciclo de actividades, fue posible agrupar a los pescadores según la 

intensidad de extracción del recurso, organizados para su análisis en el cuadro No 11.

Grupo 
de 

pescadores
Características

Frecuencia 
de pesca 
(veces /

año)

Captura 
promedio 

(kg)

Población 
aproximada

Capturas 
estimadas 
(tn/año)

Subsistencia(1) indígena habitante 
de la ribera

45 2,50 1500 168,75

Artesanal 
comercial(2)

mestizo con 
embarcación 
a motor

60 68,18 48(a) 65,45

Deportista / 
accidental(3)

transportador, 
turista local 
o nacional

12  1,2 100 1,44

Capturas estimadas totales 235,64

 Cuadro No 11 Captura estimada de peces según los grupos de pescadores 
  en el río Napo

Notas: (a) Se nomina a 48 pescadores residentes en Coca. Se aclara que las jornadas de pesca se realizan regu-
larmente con 3 personas, lo cual optimiza la inversión y el espacio en la embarcación
Fuentes:  (1) WCS, 2007, en proyección a los habitantes de la ribera del río Napo, 27.831 personas 
              (FOES-REGAL, 2008)
 (2) Entrevistas: F. Rivera, S. Buchelli, F. Alvarado, 2009
 (3) Entrevista personal, sobre el registro total de embarcaciones de la capitanía de Coca, 2009
Elaboración: equipo consultor

Se debe recalcar que la estimación del cuadro No  11 se sustenta en relaciones lógicas a partir de 

las entrevistas y hechos observados en campo, y sólo da una idea referencial y aproximada de 

la extracción de productos pesqueros en el río Napo, por pobladores ecuatorianos. Este dimen-

sionamiento es conservador y relativamente congruente con la tasa de consumo de pescado 

a nivel de país de 6,4Kg.per-1.año-1, (Wiefels, 2006). Así, se considera que el consumo en esta 

área del país y grupo étnico debería ser mayor, debido su cercanía con el recurso (Contreras, 

1999). Hay que  mencionar la existencia de la extracción significativa de huevos de charapas 

(Podocnemis unifilis) en cantidades significativas, pero aún no dimensionadas. 

A pesar de haberse identificado para el río Napo entre 253 y 473 especies (Campos, 1998; 

Stewart et al., 1987), la pesca objetivo sigue un patrón multiespecífico (limitada a pocas 
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especies), en este caso no más de 3017 (WCS, 2007; Obs. pers., 2009). De estas, el mayor 
énfasis se da en la pesquería de los grandes bagres debido a su(i) tamaño, (ii) precio, (iii) 
transporte, (iv) mercado y (v) presencia. Las especies pequeñas se aprovechan muchas veces 
como carnada, y se estima  que se invierte hasta un 10% del peso de las capturas para este 
efecto, cantidad que es muy variable, por lo que no se incluyó en el cuadro No 11 (Burgos, 
obs. pers.). El aprovechamiento de las especies pequeñas se da  mayormente en los mijanos, 
debido a que el costo/eficiencia de su captura es mucho mejor.  

Aunque existen diferencias entre los grupos de pescadores en cuanto a las cantidades de cap-
tura y artes de pesca usadas, la composición de los desembarques demuestra presión sobre 
los peces de piel18 (silúridos), antes ya mencionado, en términos relativos a su biomasa por su 

mayor tamaño. Para detalles obsérvese el gráfico No 2.

17 En el caso de la Amazonia colombiana se identifican 96 spp, de las que se identifican son las mayor tama-
ño como los bagres (Agudelo, et al., 2000), para una mejor comparación con los recursos locales se debe 
realizar un mayor esfuerzo taxonómico.

 18 O también siluriformes, se llama así a todos los bagres.

 Gráfico No 2 Composición de desembarques de pesca en relación a su biomasa 
            provenientes del sistema fluvial Napo

Fuentes: (1) WCS, 2007, entrevistas y observaciones de campo, 2009 
 (2) Entrevistas: F. Rivera, S. Buchelli, F. Alvarado; y observaciones de campo, 2009

Elaboración: equipo consultor

El gráfico No 2, demuestra la pesquería multiespecífica del río Napo. Lamentablemente por el 
tipo de recurso existente, se presenta una proporción significativa de pesca incidental, para 
la mayoría de los characiformes (peces de escama) como las “sardinas” (varias especies), raji-
formes (rayas), y gymnotiformes (peces eléctricos), los cuales no suelen cosumirse ni llegar al 
mercado. En cambio,  los siluriformes y los grandes characiformes sí tienen mayor salida. Los 
osteoglossiformes (paiches y arawanas), aunque han sido registrados en la zona, aparentemen-
te tienen baja abundancia en el sistema fluvial estudiado. Estos patrones tienen variaciones 
entre los tiempos de pesca “mijanos”, y año tras año, lo que depende  de la recuperación del 
stock de las diferentes poblaciones de peces capturadas (Barthem, et al., 1995). Detalles de las 

especies capturada en WCS, 2007 y anexo No 1.
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Existe una relación compleja entre el runa con el yaku y la cucha, comunión que resulta en un 
manejo sabio y respetuoso de los recursos acuáticos, bajo premisas, normas, códigos y ritos 
ancestrales como el Simayuka dictaminados por el yachac y sustentados por la experiencia 
de los ancianos de la comunidad. Los pescadores kichwas tienen un profundo respeto y ad-
miración hacia los ecosistemas acuáticos y sus recursos, permitiendo su manejo sustentable 
en las comunidades kichwas de Yana Yaku y Nina Amarun. Lamentablemente en Lorocachi, 
las actividades extractivas han diezmado poblaciones de peces, sin embargo, es posible afir-
mar que aunque la presión sobre los recursos pesqueros ha sido intensa desde hace más de 
dos décadas, la biodiversidad acuática aún es exuberante. Actualmente las familias, con la 
aplicación de su plan de manejo han considerado estrategias para recuperar los ecosistemas 
y favorecer su conservación. 

Tomado y adaptado de: Jácome 2005

 Recuadro 1 Enfoque cultural Kichwa de la pesca

2.2.1.2. Artes y esfuerzos de pesca, relaciones históricas

La pesca en esta área se lleva a cabo con una gran diversidad de artes y aparejos de pesca, los 
cuales se han adaptado a las diferentes particularidades del pescador. En este sentido se realizó 

una clasificación de artes y aparejos; para detalles observar anexo No 2 y anexo No 3.

Arte Aparejo / Insumo Descripción

Anzuelo

caña simple anzuelo y línea suspendida de una vara simple.

boyado (o Táparo)
anzuelo con cebo y línea suspendida a una boya (balsa) 
que desciende libre de la corriente, usada en la pesca 
de bagres.

trampeo (o Espinel) anzuelo con cebo, atado a vegetación de la orilla.  

Arponeo

arpón simple
vara con punta metálica usado para acercar las piezas 
de pesca después del uso de otras artes.

arpón con cuerda 
(banderilla)

vara con punta metálica desprendible del asta, 
que permite herir y marcar a un pez de gran tamaño.

arpón enganchador
vara con punta metálica usado para enganchar piezas 
grandes de pesca.

Redes

atarraya
red de forma de embudo, usados en áreas rasas 
con poca o ninguna vegetación

bagrera
usada en ambientes sin corriente ojo de malla mayor 
5 cm x 5 cm

agallera
usada en ambientes sin corriente, atrapa a peces 
por las agallas.

lisera
usada en ambientes sin corriente ojo de malla mayor 
3 cm x 3 cm

 Cuadro No 12 Artes de pesca usada en el sistema fluvial Napo
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De la observación del cuadro No 12, se desprende que en la zona se emplean siete artes de 

pesca, y se usan once diferentes tipos de aparejos, lo que demuestra un alto nivel de especia-

lización y esfuerzo para desarrollo de la actividad. En cuanto a los insumos usados (barabasco, 

metavín y dinamita) los tres son prohibidos por su impacto en la zona. Sin embargo, no se sabe 

con certeza la cantidad total de su empleo, por lo que sólo se puede inferir a grosso modo, y 

conservadoramente, que en la zona al menos se consumirían al año unos 6.000 tacos de dina-

mita, 150 litros de metavín y unas 3 tn de barbasco20 por lo que su control no sólo se hace difícil 

por la eficiencia que se tiene al pescar con esto, sino también por el movimiento de dinero a su 

alrededor. En este sentido se identifica un motor económico, en cuanto a la actividad, invisibi-

lizado y no dimensionado en la zona.

Como complemento a las artes y aparejos de pesca, se tiene a las embarcaciones, las cuales 

pueden agruparse según los pescadores: (i) canoas de cortezas de árboles y canoas simples, 

pescadores de subsistencia, (ii) canoas de madera con motor (entre 25 y 40 HP), pescadores 

artesanales – comerciales y (iii) embarcaciones de diferente tipo, pescadores deportistas o ac-

cidentales. Debido a que no se tiene un registro exacto de las embarcaciones21 dedicadas a la 

pesca fluvial, su flota sólo se estima para la actividad artesanal - comercial con 16 botes (Rivera 

& Buchelli, com. pers.).

De las entrevistas realizadas a los pescadores se pudo conocer que cada vez la actividad es 

más difícil, por lo que durante los últimos 30 años han empezado un gradual alejamiento  a su 

puerto de desembarque. En este sentido se puede observar el gráfico No  3.

Fuentes: observaciones y entrevistas de campo, 2009. Validación en comparación a Barthem et al. (1995)
Elaboración: equipo consultor

Arte Aparejo / Insumo Descripción

Buceo visores
visor de natación o buceo para facilitar la visión bajo 
el agua.

Otras artes 
indígenas

flecha
arco y flecha para el caso de captura en quebradas y 
cursos menores de agua. Caso de etnias como Waoranis.

Ictiotóxicos
barbasco uso del ictiotóxico derivado de la planta del barbasco.

metavín19 usado en curso de aguas menores, es tóxico para peces 

Explosión dinamita
usado para captura de peces carnada y autoconsumo, 
siempre donde se encuentra vegetación ribereña. 

19 Su principio acrivo es metomil al 90%, concategoría I, es decir altamente peligroso (Dale, 2005).

20 Valores calculados a partir de la relación entre el uso de insumos declarados en las entrevistas y la pobla-
ción de los diferentes tipos de pescadores de la ribera.

21 Sólo uno esta registrada oficialmente por la capitanía de Puerto  Francisco de Orellana (2009) como de 
pesca. Se asume el no registro a la facilidad de inscripción por transporte de apoyo turístico y petrolero y 
el temor a declarar la actividad.
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Del gráfico No  3, se desprende que para mantener el mismo rendimiento de la captura, se ha 
debido incrementar su esfuerzo. En este caso, los pescadores artesanales – comerciales, para ob-
tener 180 kg de pescado, deben extender su recorrido de pesca entre 30 a 60 minutos cada año, 
es decir, entre 15 a 30 km de recorrido fluvial. Estas jornadas de pesca generalmente se extiende 
por tres días: el primero de viaje para obtención de cebos por explosión de dinamita o anzuelo 
simple y colocación de redes y trampas. El segundo, en cambio, es  para revisión de capturas, 
boyado y cañeo (cuadro No 12); y, el último para regreso o complemento de la pesca, en cuanto a 
capacidad del barco. Las jornadas dependen del rendimiento de la pesca: si en un día se completa 
la capacidad de transporte (entre 150 a 180 kg), los pescadores  regresan a su puerto de atraque. 

 Gráfico No 3 Esfuerzo y desembarque de pescado en el sistema fluvial Napo

Fuentes: a) Entrevistas de campo, 2009
 b) Barthem et al., 1995

Elaboración: equipo consultor
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El esfuerzo de pesca artesanal comercial, se cimienta en el intento de generar ganancias al 

superar, con las ventas de pescado, el dinero gastado en insumos para la jornada. En este sen-

tido, el capital de operación para una jornada de pesca se estima en alrededor de 173,82 USD/

jornada22, por lo que los pescadores deben de generar una pesca de mínimo 137 kg para que 

su esfuerzo sea rentable en un 20 a 25%, considerando que tienen inversiones significativas 

de aproximadamente 5.750 USD, en su bote, motor, hielera23, redes y demás aperos de pesca 

(detalles en el anexo No 4). 

Al relacionar  los componentes a y b del gráfico No  3, se observan variaciones en los desembar-

ques de pesca del río Napo, con ciertos rendimientos significativos durante los primeros años 

de los 90, por lo que en vista de los datos obtenidos y la bibliografía consultada (Agudelo, et 

al., 2000; Barthem, et al., 1995), no se puede establecer la existencia misma de la disminución 

del recurso o una percepción distorsionada reportada por los pescadores (por su aumento po-

blacional). Así, se sugieren los siguientes factores probables:

 •	 Ciclos	naturales	de	variación	poblacional: en toda la cuenca amazónica hay eviden-

cias de periodicidad en las poblaciones de animales acuáticos, debido a sus relaciones 

y dinámicas ecológicas, como las de predador – presa y los procesos migratorios, cuyos 

patrones de variación no están del todo conocidos. Un factor adicional de alteración son 

los cambios de temperatura y régimen de precipitaciones tanto por deforestación, como 

por el llamado “cambio climático”.  

 •	 Contaminación	del	río: este proceso es uno de los más polémicos e invisibilizado en 

la zona. Según las entrevistas realizadas, no se denuncia a quienes contaminan y no se 

reporta afectación. Esta situación a más de eliminar algunas especies, puede reducir há-

bitats necesarios para la reproducción. Es una causa  química (i) producida  debido a la 

recepción de materias de diversas fuentes como aguas residuales urbanas, extracción de 

petróleo24 y agricultura. La causa acústica (ii) se da por las embarcaciones a motor que 

existen en la zona, cuyo aumento, aparentemente va relacionado con el incremento de 

esfuerzo de pesca. En  los últimos 30 años el río ha constituido la puerta de ingreso de 

carga a la zona, y se consolida como la mayor hidrovía fluvial para la industria petrolera.       

 •	 Sobre	explotación	pesquera: este proceso es el menos documentado; los registros de 

la zona son del sistema fluvial del lado peruano, y por estos datos (aunque con vacíos), 

se infiere que no hay todavía un proceso de pesca, lo que hace oportuno el  determinar 

acciones para manejo del recurso. El mayor riesgo de presentar este fenómeno se da en 

los  problemas de las relaciones ecológicas entre especies.

22 Gastos incurridos en combustible, hielo, comida, anzuelos, arpones, dinamita y mano de obra.

23 La hielera puede ser una caraza simple de un refrigerador viejo, sin prestar garantías sanitarias para el 
transporte del pescado. 

24 Existen reporte muy recordados como el de 1986 “Ruptura del oleoducto” (Alvarado, com, pers.) y el 
derrame de 1992 (IIAP, 1992; en Barthem, et al., 1995).
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2.2.1.3. Comercio y autoconsumo de los productos pesqueros

La pesquería sustentada en la Amazonia se basa en extracción de recursos para subsistencia en 
un 75% (Haneck, 1982), considerando así al ribereño en un pescador de tiempo parcial (WCS, 
2007; Barthem et al., 1995). En este sentido, la población de pescadores es de significativa mag-
nitud en el eje fluvial del Napo (ver cuadro No 11). Así, la extracción usada para autoabasteci-
miento alimenticio se estima en 130 Tn/año; y, la de comercio en 105 Tn/año. Esto representa  un 
valor aproximado de 410 mil USD25, correspondientes al 26% del mercado de pescado en Puerto 

Francisco de Orellana (ilustración No 3). Las cifras son coherentes con las proporciones percibidas 
en otras áreas de la cuenca amazónica (Wiefels, 2006). Para detalles obsérvese cuadro No 13.

 Cuadro No 13 Proporciones de uso de la pesca alimenticia del sistema fluvial Napo

Perfil del pescador

Composición de la pesca (%)

Comercio
Carnada 

y autoconsumo 

Incidental

(descarte)

Kichwa de la ribera(1) 10,00 72,00 18,00

Mestizo pescador artesanal –  
comercial(2) 60,53 9,18 17,66

Fuentes: (1) WCS, 2007, entrevistas de campo, 2009 
(2) Entrevistas: F. Rivera, S. Buchelli, F. Alvarado, 2009

Elaboración: equipo consultor

De las cifras anteriormente descritas y de la realidad socioeconómica de los habitantes de la ri-

bera del río Napo (FOES – REGAL, 2008), es posible deducir que esta actividad es de significati-

va importancia en la economía de los “más pobres”. Además,  tiene perspectivas de mejorar su 

eficiencia, puesto que el potencial pesquero estimado para las aguas amazónicas del Ecuador 

va de las 8.500 a 3.000 tn/año26 (Petrere et al., 1992) y 35% pertenece al eje fluvial del Napo 

(SENAGUA, 2009), cuya baja extracción podría tener origen en la poca densidad poblacional 

residente en esta área (INEC, 2001), y que hay que investigarla. Otras potencialidades de la 

zona, ya instaladas, son la capacidad de frío27 para acopio, estimada en al menos aproxima-

damente 24m3, entre FECUNAE, FEPP (CAMARI), Gobierno Autónomo Provincial de Orellana 

y otros comercios privados, la cual se debe usar para optimizar la cadena de comercialización, 

que hoy en día esta embotellada por los intermediarios conocidos como “pirañas”. A este 

grupo se los puede agregar dentro del proceso legal, pues, por ser pocos actores, su mejor 

articulación ayudaría a su control y administración.

25 Estimado en base a un precio estable de 2 USD / libra al consumidor final: 4,4 USD/kg.

26 Calculado en base al aporte del 2% de superficie que tiene la región amazónica ecuatoriana sobre la 
cuenca del Amazonas.

27 La capacidad de frío se refiere al volumen de los aparatos de refrigeración en puertos y/o embarcaciones 
con aptitud de traslado, embodegaje y venta de pescado.
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En la ilustración No 3, se observan los traslados de pescado desde río, acuacultura y mar en 
Puerto Francisco de Orellana (Coca) hacia los consumidores finales, y se diferencian dos  esla-
bones intermediarios previos: mayoristas y detallistas, actores que según las investigaciones de 
campo le van agregando precio al producto, más por conexiones y transporte, antes que por 
algún tratamiento de generación de valor (limpieza, frío, imagen, empaquetado, trazabilidad, 
etc.). En base a los volúmenes de comercialización estimados, se sugiere alto nivel de consumo 
de pescado, mayor que la media nacional de 6,4kg/persona./año (Wiefels, 2006).

Otro grupo de especies de las que se tiene referencia de su extracción en el sistema fluvial del 
río Napo son las ornamentales. Sobre este tipo de peces, se  creó una cadena de extracción y 
exportación a los Estados Unidos hace aproximadamente 15 años28 (Tello, com. pers.). En  este 
sentido no se ha podido acceder a más información, sin embargo se menciona que a principios 
de la década de los 90, se generaron divisas al país por más de 20.000 USD/año en este concepto. 

2.2.1.4. Marco institucional

El marco institucional de la pesca en el Ecuador, está bajo el control de la Subsecretaría de Pes-
ca, hoy en día administrada por el MAGAP. Su presencia en la Amazonia es muy débil con sólo 
una Inspectoría en la provincia de Napo. Esta dependencia tiene un inspector y una secretaria29, 
cuyas funciones se centran en: (i) otorgar permisos de pesca, (ii) emitir autorizaciones comercia-
lización de pescado de mar y agua dulce y (iii) realizar control de pesca ilícita. 

 Ilustración No 3 Red de comercialización de pescado en Puerto Francisco de Orellana

Fuentes: entrevistas de campo, 2009 
Elaboración: equipo consultor

29 Inspector, Sr. Luis Vélez y secretaria Sra. Rosita Chiliquinga.
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Según la entrevista realizada a los personeros de esta inspectoría, al no tener transporte ni equipa-
miento necesarios, sus funcionarios no pueden realizar los controles. Tampoco  tienen herramien-
tas de gestión adecuadas a la realidad amazónica, como guías de especies capturadas, tallas míni-
mas, vedas, etc. Además no poseen una estadística sectorial ni de sus servicios, y el alcance de sus 
operaciones se limita a su provincia, con poquísimos trámites para otras provincias (anexo No 5).

Los factores anteriormente descritos sugieren la necesidad de fortalecer este servicio estatal en 
coordinación con el MAE, además de tener una dependencia de este tipo en Orellana, para de 
esta manera empezar a realizar un proceso de gerencia de la pesquería en el eje fluvial del Napo, 
y un ordenamiento de las particularidades administrativas por encontrarse dentro de la RBY.

2.2.2. Turismo

El uso del río Napo como sitio de desarrollo de la actividad turística, está ampliamente documen-
tado, en la línea base del Programa Yasuní (FOES – REGAL, 2008). De la información existente se 
extrae que el área de la RBY, y por ende su eje fluvial del río Napo, son de trascendencia turística 
tanto para la provincia como para el país (Ministerio de Turismo, 2007, GAPO, 2007). Esta área 
tiene una infraestructura interesante, sin embargo, aún se debe potenciar la construcción, uso y 
manejo de instalaciones públicas (puertos, señalización, estaderos, etc.) y servicios conexos. El uso 
turístico del ecosistema fluvial Napo, tiene varios actores de intervención directa e indirecta para 
los recursos de la zona, siendo sistematizados según el cuadro No 14.

Rol en el sistema de innovación Actores Cantidad

(i) Marco Político e institucional
Formulación y desarrollo de políticas 
para el sector

Ministerio de Turismo 
Ministerio del Ambiente 
Consejo Provincial de Orellana 

3

(ii) Investigación y formación
Desarrollo de tecnologías y capital humano

Universidades (2) 2

(iii) Extensión y fomento
Difusión de investigación, créditos, 
asistencia técnica.

Programas municipales (1)
Consultores privados (1)

1

(iv) Proveedores / Mercado
Insumos, servicios asociados y mercado 
de venta

Proveedores de alojamiento (24)
Centros comunitarios (15)
Proveedores de transporte (80)
Visitantes anuales (3.632))

3.751

(v) Servicios
Gremio hotelero y afines

Cámara de turismo (1)
REST30 (1)

2

(vi) Programas de fomento 
y desarrollo turístico
Cooperación Internacional / Organismos 
de desarrollo

ONG (3, con 7p royectos)
Financiadores (2)

5

  Total 3.762

 Cuadro No 14 Actores en el rol de innovación del turismo en el eje fluvial Napo 
             de la Reserva de la Biosfera Yasuní

Fuente: FOES - REGAl, 2008 
Elaboración: equipo consultor

30 Red Solidaria de Turismo en las Riberas del río Napo. Rest en inglés significa descanso.
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Como se puede apreciar en el cuadro No  14, el grupo de la cadena de innovación perteneciente 
a los proveedores / mercado, es el más grande, y es importante para este caso el uso que le dan 
al  complejo fluvial, y la eficiencia de este. De hecho, en la zona el 80% de los atractivos turísti-
cos y servicios comunitarios está ligado al río Napo y su complejo lacustre derivado31. Todo esto 
abre un espacio  interesante de educación ambiental, que  forme en dos sentidos: uno dirigido 
al  sector de oferta turística y el otro a los demandantes del servicio. Con esto se sensibiliza  a 
los demás actores de la cadena para que visualicen  la importancia acuática de la RBY.

2.2.3. Navegación

Una de las mayores afectaciones sobre el río Napo es el tráfico fluvial. La Capitanía de Puerto 
Francisco de Orellana (2009), registra 540 embarcaciones ecuatorianas que navegan en todo 
este sistema fluvial. A esto se deberían sumar embarcaciones peruanas que suelen cruzar la 
frontera por Puerto Nuevo Rocafuerte, sin tener un registro confiable de estos ingresos.

 Cuadro No 15 Embarcaciones de navegación registradas en Puerto Francisco de Orellana

Fuente: Capitanía de Puerto Francisco de Orellana, 2009. * por confirmar 
Elaboración: equipo consultor

31 Pañacocha, Zancudococha, Yuturíi, Añangu, Tarapoa.

Tipo de Embarcación
Rango de Eslora 

(m)
Motor promedio* Cantidad*

Canoa 10 – 30 25 433

Barcaza 30 – 40 75 4

Gabarra 30 – 40 75 40

Deslizadores 8 – 10 75 50

Draga 30 – 50 75 5

Remolcadores 30 – 50 75 8

El mayor usuario en número de frecuencia de viajes, de la transportación fluvial son las empre-
sas petroleras de la zona. Estas emplean una equipamiento logístico significativo, entre desliza-
dores (lanchas rápidas), barcazas, gabarras, dragas y remolcadores (obsérvese el cuadro No 15),  
y dejan las canoas para la transportación de comunidades y turismo. Debido al uso de motores 
fuera de borda, que con su ruido y generación de inusual del agua  perturban directamente a 
la ictiofauna nativa y migratoria, se altera a  a las poblaciones de peces que habitan el río. Otros 
incidentes ligados a la navegación son los derrames accidentales de combustible y aceite, que 
pueden afectar los hábitats en las orillas, los cuales son importantes por ser lugares de puesta 
y refugio para larvas, alevines y peces pequeños.

2.3. LIMITACIONES IMPUESTAS, ESTABLECIDAS O ENCONTRADAS, 
       DURANTE EL ESTUDIO

La recolección de datos del presente estudio se realizó en tres  meses, desde julio a septiem-
bre del 2009. No obstante, se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica y entrevistas de 
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correspondencia para validación de datos. Todo esto se hizo con el propósito de completar una 
visión general del recurso. A pesar de esto, se considera que la información sistematizada debe 
ser considerada como línea base para el uso y manejo de los recursos hidrobiológicos para el 
río Napo, con énfasis en la ictiofauna, siendo una herramienta genérica para otras iniciativas 
de conservación y desarrollo integrado en la zona. 

Así,  para un mejor detalle de partida para diferentes proyectos en el río Napo (con énfasis en 
estudios del estado actual de la ictiofauna y afectaciones por la pesca), estos deben hacerse 
durante al menos un año de forma permanente, con la finalidad de tener resultados reales de 
la problemática y la dinámica de las poblaciones de peces del Napo.

2.4. CUADRO RESUMEN DE LÍNEA BASE

Componente Elemento Factor clave Indicador

Ambientes 
acuáticos

ríos y esteros hábitats prioritarios 3 hábitats

lagunas hábitats prioritarios 2 hábitats

biodiversidad
IBI río Napo 46 bueno

IBI Pañacocha 48 bueno

calidad de aguas H’, metales pesados

Río Napo 1,66, medianamen-
te contaminadas

Laguna Pañacocha 2,77, 
ligeramente contaminada

Usos 
y aprovechamientos

pesquería

capturas 235,64 tn/año

esfuerzo de pesca 3 horas de viaje

comercio 410.000 USD/año

registros legales 1

turismo visitantes anuales 3.632

navegación embarcaciones 540 unidades

 Cuadro No 16 Resumen de indicadores clave de línea base

Fuente: investigación de campo, 2009 
Elaboración: equipo consultor
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Fuente: tomado de “Sistematización de Experiencias ARPE” 2009 
Elaboración: equipo consultor

3 
 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN TECNOLÓGICA 

 CON ACUACULTURA

3.1. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS

La Acuacultura es una de las actividades productivas con mayor potencialidad y expectativa en 
la cuenca amazónica (Alcántara, 1996) y, debido a sus múltiples aplicaciones en producciones 
de subsistencia y empresariales (Bocek, 2003), su impulso es muy interesante como herramienta 
catalizadora del desarrollo para la zona. En este sentido, los escenarios de inversión deben ser 
vistos en un marco contextual, especialmente enfocados en su sistema de innovación, tal como 

refleja la ilustración No  3.

 Ilustración No 4 Modelo de implementación de fortalecimiento de la producción acuícola   
        para la región amazónica

En base a la ilustración No  4, enmarcada en la realidad de la RBY, y la línea base resumida en el 
cuadro No 16, se plantearon consideraciones operativas, organizadas según el cuadro No 17, las 
cuales permitieron construir las opciones de inversión.

Marco Político 
e institucional

Regulaciones 
institucionales

Recursos 
financieros

Incentivos

Regulaciones de calidad / Productivas

Inversiones 
sociales / 

productivas

Talentos 
humanos 
y recursos 
materiales

Tecnología 
Calidad

Intercambio 
comercial

Asistencai 
Técnica & 
Crédito

Capacitación

Proveedores / 
Mercado

Investigación 
y Formación

Producción

Extensión 
y fomento

Programa 
de Fomento 

y desarrollo ARPE

Poderes locales 
ONG / Coop. 

Internacionales

Inversionista 
privado

Centros de 
Investigación 
Universidades

Producción 
Rural 

& Asociaciones

Rol en sistema de Innovación

Responsabilidad

Actor / Agente
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Consideraciones Criterio Contexto local

Sociales 
y culturales

Seguridad 
Alimentaria

Se estima una población de 27 mil personas 
en la ribera del río Napo

Organización 
comunitaria

Aproximadamente 60 comunidades distribuidas 
en la ribera de río Napo y las vías (Auca).

Afinidad por 
actividades acuí-
colas, pesqueras

- Se estima que 1500 personas (una cada 10 de la 
ribera) realiza pesca como actividad de subsistencia.
- Aprox. 360 familias ya realizan acuacultura.

Productivas

Abastecimiento 
de Alevines

Déficit de 1.56 millones de alevines, 
de especies nativas.

Capacidad 
tecnológica

2 laboratorios equipados para especies nativas 
instalados, uno privado y otro del GAPO

Infraestructura 
implementada

- 60 estanques en la zona 4 de la RBY 
(ribera del río Napo); 
- 300 en la zona 6 de la RBY (vía Auca).
La tasa de ocupación de los estanque se estima 
en el 60%, por falta de acceso de alevines.
Se estima una demanda aprox. de 360 mil alevines 
año, sin considerar otra infraestructura cercana 
dentro del área de influencia de la RBY.

Institucionales

Presencia 
institucional

En la zona no hay centros de investigación 
y formación especializada en acuacultura 
y pesquerías continentales, así como 
recursos bioacuáticos.

Interés 
institucional 

Las siguientes instituciones trabajan en 
el sector acuícola: 
- GAPO
- Subsecretaria de Acuacultura
- FAO
- FEPP
- Petroamazonas
No hay instituciones en el sector pesquero; 
y, hay poca presencia en recursos acuáticos  
omo puntualmente WCS.

Ambientales

Calidad de agua
aceptable para acuacultura, altas concentraciones 
de oxígeno y estabilidad en temperaturas.

Calidad de suelo 
arcilloso, aceptable para acuacultura.

alta capacidad de retención de humedad.

 Cuadro No 17 Consideraciones operativas para las opciones de inversión ARPE 
  y relacionadas
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Consideraciones Criterio Contexto local

Mercado

Demanda local 
de pescado

≈ 404 tn/año, en base al consumo 
con crecimiento poblacional del 7%. 

Sub utilización de la cadena de frío instalada.

Oferta local 
de insumos

En la ciudad del Coca, se expenden aproximadamente

- 228.000 USD en alimento balanceado, 
100% fuera de la provincia.

- 72.000 USD en alevines de peces, 86% fuera 
de la provincia.

Fuente: datos de campo, 2009; “Sistematización de Experiencias ARPE” 2009
Elaboración: equipo consultor

Fuente: equipo consultor, 2009
Elaboración: equipo consultor

Al analizar el cuadro No 17, se desprenden ciertas necesidades para la articulación de un modelo 
de inversiones sectoriales que se deberían abordar con las siguientes herramientas de gestión: 
(i) administrativa, que se refiere al manejo de pesquería continental en el río Napo; y, (ii) tecnoló-
gica, en la que la base de la producción es la generación de semilla, con servicios conexos como 
extensión rural (ARPE) y repoblamiento. Una actividad que se relaciona con estas dos depen-
dencias es la comercialización y generación de valor del producto pesquero. Para la implemen-
tación de estas inversiones fue necesario el análisis de  escenarios para catalizar estas acciones, 
identificadas según las consideraciones del cuadro No 17 a criterio del Programa Yasuní, y de la 
demanda de instituciones y comunidades de la zona, como son: (i) Nueva Providencia, (ii) Pom-
peya, (iii) Tapurkamak; y, (iv) Laboratorio de Piscicultura del GAPO (en Loreto).

 Ilustración No 5. Escenarios de ejecución para inversiones sectoriales ARPE, 
     repoblamiento y pesquería

Escenarios Base Inversiones Sectoriales

Pesquería continental

Comercialización 
& generalización 

de valor al pescado

Extensión ARPE

Repoblamiento

Comunidad 
Nueva Providencia

Comunidad 
Pompeya

Finca Tapurkamak 
Petroamazonas

Laboratorio Piscicultura 
HCPO

Institución / 
Comunidad 
ejecutora

dependencia administrativa

Dependencia tecnológica

Producción de alvines
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De la ilustración No  5 se identifica que la potenciación de un modelo de aprovisionamiento de 

alevines es un eje de intervención crítico desde donde se pueden enlazar las operaciones de 

apoyo en extensión ARPE, repoblamiento y hasta procesos de comercialización y valor agrega-

do del pescado. Mientras tanto, la administración del recurso pesquero puede realizarse desde 

su misma base institucional, abriendo espacio para una inspectoría de pesca, que sin embargo 

debería coordinar acciones para una labor adjunta que promueva el uso, manejo y conserva-

ción de los recursos hidrobiológicos de la RBY. 

3.2. COMPARACIONES DE ALTERNATIVAS VIABLES

Del análisis de la ilustración No 5 y al identificar que el espacio de reproducción de alevines se 

formó una base operativa importante para todo el sistema de intervención en recursos hidro-

biológicos de la RBY; también se realizaron diagnósticos de campo para las cuatro comunida-

des e instituciones receptoras de cooperación identificadas. Esto se hizo según las dimensiones 

consensuadas en el cuadro No 18, a las que  se les asigna un valor de viabilidad: 

 • “0”, no viable, ausencia de la dimensión diagnosticada, 

 • “1”, poco viable, dimensión de calidad no  óptimo; y, 

 • “2”, viable, dimensión de buena calidad.

Dimensiones 
de evaluación

Factor 
de consideración

Caracterización

Infraestructura

infraestructura previa
Completa: laboratorio y estanques
incompleta: laboratorio estanques 
sin construcción

servicios básicos energía eléctrica, agua potable, vías.

costo de Inversión cantidad de dinero para construcción

Equipamiento

equipamiento previo
completa: laboratorio y estanques
- Incompleta: laboratorio o estanques 
sin equipamiento

costo de operación
- alto: necesidad bombeo
- bajo: gravedad

costo de Inversión
cantidad de dinero para equipamiento 
del laboratorio.

 Cuadro No 18 Criterios de diagnóstico para los escenarios de inversión identificados
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Dimensiones 
de evaluación

Factor 
de consideración

Caracterización

Soporte 
institucional

interés institucional
- alta, propuesta de cambio
- media, contraparte por compromiso
- baja, ningún interés

competencial legal
- iniciativa privada
- delegación de rol por el Estado

estabilidad programática
(Mantenimiento 
de actividades y/o 
programas con el mismo 
personal)

- alta, > 4 años
- media, entre 2 y 4 años
- baja, < 2 años.

vigilancia 
(presencia futura 
en la inversión)

- alta, 80 al 100%
- media, 50 al 79%
- baja, < 50%

capacidad de asocio 
(Establecimiento de 
vínculos para mejorar la 
inversión y su beneficio)

- alta, con actores locales regionales 
y nacionales
- media, limitados a dos grupos
- baja, un grupo o ninguno.

Aptitud 
ambiental

calidad de agua
- buena
- media
- mala

cantidad de agua
- constante
- inconstante

suelo
- adecuado
- inadecuado

topografía
- regular
- irregular

Relaciones 
de mercado

acceso a proveedores
(insumos, servicios, etc)

- fácil
- difícil

cobertura de productos
- local
- regional
- nacional

Capacidad de 
contraparte

inversión monetaria

-  alta; > a 15000
-  media, entre 7500 a 15000
-  baja, < a 7500
-  ninguna

personal calificado sí / no

personal no calificado sí / no

Elaboración: equipo consultor
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En base al cuadro No 18, al evaluar cada uno de las comunidades e instituciones potencialmente 
receptoras de cooperación en producción de alevines de peces nativos, se obtuvo como resultado 
que la más viable es el GAPO a través de su laboratorio de Piscicultura. Para detalles obsérvese el 

gráfico No  4 y el anexo No 7.

 Gráfico No 4 Viabilidad de inversión en comunidades e instituciones receptoras 
            de cooperación en producción de alevines de peces nativos

Fuente: datos de campo, 2009
Elaboración: equipo consultor
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4  ZONIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

La zonificación es un proceso fundamental para ordenar los programas y proyectos de in-
tervención con sus respectivas intensidades (Amend y Amend, 2000). En este sentido, la 
demarcación de zonas se vuelve útil cuando las condiciones espaciales del área en análisis la 
predestinan para ciertas actividades determinadas que tienen intereses diferentes, los cuales 
implican la construcción de consensos previos frente a conflictos potenciales.

En el caso particular del eje fluvial del río Napo la demarcación sólo será un ejercicio con-
ceptual y simplificado a la ordenación de inversiones de apoyo al manejo de ecosistemas 
acuáticos en la RBY, adecuando las áreas de manejo, aprovechamiento y conservación de 
recursos hidrobiológicos a la zonificación general de reservas de biosferas32. En este sentido, 
se consideran  sólo ciertos principios generales de las condiciones del medio natural, social y 
sus necesidades de protección específicos. Por tanto, requieren un manejo diferencial ya sea 
para la protección y/o recuperación del ambiente natural mediante una adecuada organiza-
ción de las actividades humanas. 

4.1. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN

 a) Compatibilidad según las reservas de biosfera 

 Se consideran las zonas generales de las reservas de biosferas, expuestas en el programa 
el Hombre y la Biosfera (MAB por sus siglas en inglés), en base a las lecciones aprendidas 
para América Latina y el Caribe (Jaeger, 2004).

32 Se refiere a las zonas (i) núcleo o central, (ii) amortiguamiento  y  (iii) de desarrollo.   

Nota: (a) se considera que los cuerpos de agua del PNY, cercanos a la zona de influencia de la “Ribera del río 
Napo, pueden ser parte del área de amortiguamiento de la RBY, y así ejecutar inicitivas como repoblamiento.
Fuente: adaptado de Jaeger, 2004; y, FOES – REGAL, 2008
Elaboración: equipo consultor

Zona 
genérica

Objetivo principal
Equivalencia 
zonas RBY

Núcleo 
o central

desarrollo de la naturaleza con la menor intervención 
humana posible; lo suficientemente extensa para que 
procesos ecosistémicos puedan desarrollarse con su 
propia dinámica. Se puede realizar investigación 
con la menor perturbación.

(Z3) zona Intangible           
      Tagaeri–Taromenane    
      (ZITT)

(Z2) Parque Nacional  
       Yasuní (a)

Amortigua-
miento

conservar paisajes culturales, ecosistemas creados o 
influenciados por el ser humano, para el mayor número 
de especies típicas del área y aquellas amenazadas, 
protegiendo la zona núcleo. Se permite la recreación 
e investigación de la estructura y función de ecosistemas 
y equilibrio natural. 

(Z5) territorios 
       de la nacionalidad  
       indígena Waorani

Desarrollo

desarrollar un manejo económico que cumple tanto con 
las demandas del hombre como con las demandas de la 
naturaleza (desarrollo sostenible). Se permite, recreación 
e investigación de las relaciones hombre naturaleza.

(Z1) Coca

(Z4) Ribera del río Napo

(Z6) vías

 Cuadro No 19 Zonificación general de Reservas de Biosfera con equivalencia a la RBY
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 b) Funcionalidad de ecosistemas acuáticos 

 Este criterio se lo hace en relación a la importancia de los diferentes cuerpos de agua y 
cómo estos son capaces de influenciar, gracias a  sus múltiples características, en los re-
cursos hidrobiológicos y en la complejidad de ecosistemas acuáticos. Así según su impor-
tancia se clasifican en:

 Críticos

 Áreas y/o cuerpos de agua que debido a sus características de sustrato, calidad y cantidad 
de agua, sostienen funciones relacionadas a coadyuvar en los ciclos de reproducción de 
especies acuáticas, como son frezaderos y lugares de refugio y protección para fases lar-
vales de desarrollo de especies acuáticas. Las actividades a desarrollarse en estos hábitats 
deben ser compatibles con la conservación y educación ambiental, así como la investiga-
ción. Actividades como la acuacultura y pesca deberían ser restringidas en estos sitios, o al 
menos debería tener un control exhaustivo con programas de repoblamiento, un direccio-
namiento de los usuarios del recurso y, una vez identificado y declarado mejoras del stock 
de recurso hidrobiológico, un proceso para determinar artes y temporalidad de pesca.

 Moderados

 Áreas y/o cuerpos de agua que gracias a su constitución topográfica (batimétrica, co-
rrespondiente a su forma de orillas, su sustrato nivel de agua y caudal), sólo permiten 
áreas de refugio y protección para fases iniciales del desarrollo de especies acuáticas. Las 
actividades a desarrollarse en estos espacios deben ser compatibles con la conservación y 
el desarrollo integrado. Así, en estos cuerpos de agua se deberán realizar investigación y 
educación ambiental, así como programas de manejo artesanal pesquero, con sus respec-
tivos controles y acuacultura de baja escala, previo análisis de condiciones ambientales.

 Menor

 Áreas y/o cuerpos de agua, que de acuerdo a su lecho de sustrato sólo permiten fases de 
crecimiento y madurez de especies acuáticas. En este sentido son  áreas susceptibles para 
el manejo y control de pesca, así como el desarrollo de la Acuacultura, dependiendo de la 
capacidad de carga y procesos tecnológicos a aplicar.

 Se debe considerar que este criterio a pesar de ser substancial en la zonificación, no es 
rígido, puesto que es cambiante según el régimen y ciclo hídrico de todos los ejes fluviales 
de la RBY, en especial de su ecosistema más importante y cambiante el río Napo.

 c) Asentamientos Humanos

 Este criterio se lo considera en base de la densidad poblacional relativa de la RBY, así tenemos:

 Alta

 Se caracteriza por contener los asentamientos humanos permanente; son los terrenos de 
fincas y propiedad privada dentro del bosque protector.

 Media

 Son los sectores contiguos a las fincas o propiedad privada, se caracterizan por manifestar 

cierto grado de transformación de los ecosistemas naturales.
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 Baja

 Son sectores del bosque protector en donde no existe presencia permanente de seres 
humanos. Estos sectores son los más lejanos y de difícil acceso por su topografía irregular.

4.2. ZONIFICACIÓN

A continuación se presentan distintas áreas que se han clasificadas dentro de la RBY, con énfasis 
en el eje fluvial del río Napo. Debido a la complejidad y cambio estacional de los niveles de agua, 
esta clasificación se la debe considerar sólo como orientativa, puesto que si existiese la confección 
de un mapa con estos criterios, se van a dar drásticos cambios en referencia a cambios en el cauce 
del río33 (los mismos que son estocásticos34). La finalidad de este ejercicio es clasificar a grandes 
rasgos áreas del territorio de la RBY para la orientar la generación de actividades relacionadas a la 
pesca, acuacultura, turismo y conservación, como se expresa en el cuadro No 20.

33 Localmente se suele llamar a este fenómeno como “conejeras”, con un período de retorno de 15 años.

34 Se refiere a fenómenos naturales con baja capacidad de predicción inmediata.

Zonas de manejo 
y conservación 

de recursos 
hidrobiológicos

Criterios

Compatibilidad 
RBY

Funcionalidad 
de ecosistemas acuáticos

Asentamientos 
humanos

Conservación núcleo crítico bajo

Restauración 
por repoblamiento 
y manejo pesquero

amortiguamiento moderado bajo

Producción acuícola desarrollo menor medio

Desarrollo múltiple desarrollo menor alto

 Cuadro No 20 Zonificación de actividades ARPE y repoblamiento para la Reserva 
  de la Biosfera Yasuní

Fuente: equipo consultor, 2009
Elaboración: equipo consultor, 2009

Se debe considerar que se incoporarán acciones de investigación y educación ambiental , como 
ejes transversales, a todas las zonas clasificadas.

4.3. IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES

Para seguir un sistema integrado de monitoreo y evaluación en la implementación del presente 
plan se sugieren los indicadores del cuadro No 16 y las consideraciones del cuadro No 17, puesto 
que brindan una idea general del avance del presente plan de acción. Además, los ítems ex-
puestos en estos cuadros reflejan una realidad en el contexto del 2009, lo cual permite seguir 
un proceso histórico sobre estas variables.
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5 
 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS ARPE, REPOBLAMIENTO 

 Y RELACIONADOS

La elección de los proyectos aquí planteados, están en sintonía con los análisis de viabilidad 

de los escenarios previstos, para los cuales se realizaron reuniones de discusión participativas, 

en los que se involucraron funcionarios del Programa Yasuní, en especial FAO, además de las 

diferentes agencias participantes, representantes locales del Ministerio del Ambiente, directivos 

del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana (GAPO); y representantes comunitarios (Nueva 

Providencia y Pompeya), entre los principales actores con participación directa, además de 

otros con quienes se ha mantenido contacto informal. En este sentido, se han sistematizado 

los criterios que sustentan las decisiones, para el levantamiento de los perfiles de proyectos; así:

Enfoque territorial circunscriben su aplicación a la RBY como unidad territorial

Coberturas  benefician a la mayor cantidad de personas dentro de la RBY

Realizables  obtención de resultados tangibles entre 5 a 10 años

Aglutinantes  fomentan el compromiso y el fortalecimiento organizacional local

Contemplando estos criterios, y la futura institucionalización de los proyectos en programas 

operativos en instituciones locales, se sugiere considerar al GAPO como una las bases institu-

cionales operativas para desarrollar las iniciativas aquí planteadas.
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Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Reserva de la Biosfera Yasuní

Objetivo General

Proporcionar el marco general que oriente a los actores internos y externos de la Reserva de Biosfera 
Yasuní, en la planificación, manejo, uso y conservación de los recursos hidrobiológicos, con especial 
énfasis en la cuenca media baja del río Napo.

Componente Resultados esperados Indicadores Actividades Supuestos

Objetivo específico 1

Establecer directrices políticas y operativas de protección para los ambientes acuáticos de la RBY, 
para garantizar el desarrollo y mantenimiento de los procesos naturales y el equilibrio ambiental 
entre la conservación y el desarrollo

1.1.   Instituciones locales promueven 
el manejo y conservación 
de recursos hidrobiológicos 
de la RBY, mediante 
el ordenamiento y regulación 
de la pesquería continental 
artesanal

1.1.a.  Al final de 12 meses de proyecto 
se tendrá una oficina de 
inspectoría de pesca, con 
al menos dos herramientas 
de gestión sobre los recursos 
hidrobiológicos de la RBY

1.1.a.1.  Identificación de contactos y respaldos 
en las instituciones del ramo (MAE, MAGAP - 
Subsecretaría de Pesca, GAPO).

Las instituciones del ramo MAE, MAGAP - 
Subsecretaría de Pesca, GAPO, tienen 
interés en colaborar con el manejo 
y conservación de los hidrobiológicos 
de RBY. 

1.1.a.2.  Facilitación de talleres sobre la problemática 
de la pesca en el río Napo y RBY.  

1.1.a.3.  Generación de herramientas de gestión 
y conocimiento de recursos hidrobiológicos 
amazónicos con énfasis en la RBY. 

1.1.a.4.  Establecimiento de acuerdos y convenios 
sobre el manejo y conservación de recursos 
hidrobiológicos.

1.1.a.5.  Equipamiento de una oficina local 
de la Inspectoría de Pesca para Orellana.

1.1.b. Al término del proyecto se 
habrá organizado y capacitado a 
al menos un grupo de pescadores 
locales con influencia en la RBY, 
Seis de sus  embarcaciones 
estarán adecuadamente 
equipadas para desarrollar 
pesca responsable.

1.1.b.1.  Identificación de pescadores locales 
de actuación en el río Napo – RBY.

Los pescadores locales son sensibles 
y concientes de la no existencia de servicios 
de soporte para sus actividades, por lo 
que sus ganancias se ven disminuidas 
por el incremento de esfuerzo de pesca.

1.1.b.2.  Talleres de capacitación y sensibilización 
sobre pesca responsable, organización gremial 
y educación ambiental.

1.1.b.3.  Organización, legalización y equipamiento 
de un grupo de pescadores  

1.1.b.4.  Establecimiento de acuerdos y especificaciones 
sobre la pesca en el río Napo.

1.2.  Grupos de productores / pescadores 
locales de la RBY organizados, 
generan valor agregado y 
comercializan pescados nativos 
de la Amazonia.

1.2.    Al término del proyecto 
se habrán organizado y capacitado 
a al menos 2 grupos de productores 
/ pescadores para que accedan 
al mercado con productos propios 
de la RBY. 

1.2.1.     Identificación de grupos de pescadores / 
productores interesados en comercialización.

Pescadores / productores de la RBY, 
e instituciones locales tienen interés 
de optimizar las capacidades locales 
instaladas para acceder al mercado 
con calidad, cantidad y frecuencia, 
en productos hidrobiológicos de la RBY.

1.2.2.    Talleres de capacitación y sensibilización sobre 
comercialización de pescado, valor agregado, 
y seguridad sanitaria.

1.2.3.    Organización, legalización y equipamiento de 
un grupo de interés que acceda al mercado.

1.2.4.    Establecimiento de acuerdos para optimización 
de capacidades locales instaladas.

5.1. MARCO LÓGICO DE PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS



49

Pl
an

 d
e 

ac
ci

ón
 e

n 
A

RP
E 

y 
re

po
bl

am
ie

nt
o 

de
 e

sp
ec

ie
s 

bi
oa

cu
át

ic
as

 p
ar

a 
la

 R
BY

Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Reserva de la Biosfera Yasuní

Objetivo General

Proporcionar el marco general que oriente a los actores internos y externos de la Reserva de Biosfera 
Yasuní, en la planificación, manejo, uso y conservación de los recursos hidrobiológicos, con especial 
énfasis en la cuenca media baja del río Napo.

Componente Resultados esperados Indicadores Actividades Supuestos

Objetivo específico 1

Establecer directrices políticas y operativas de protección para los ambientes acuáticos de la RBY, 
para garantizar el desarrollo y mantenimiento de los procesos naturales y el equilibrio ambiental 
entre la conservación y el desarrollo

1.1.   Instituciones locales promueven 
el manejo y conservación 
de recursos hidrobiológicos 
de la RBY, mediante 
el ordenamiento y regulación 
de la pesquería continental 
artesanal

1.1.a.  Al final de 12 meses de proyecto 
se tendrá una oficina de 
inspectoría de pesca, con 
al menos dos herramientas 
de gestión sobre los recursos 
hidrobiológicos de la RBY

1.1.a.1.  Identificación de contactos y respaldos 
en las instituciones del ramo (MAE, MAGAP - 
Subsecretaría de Pesca, GAPO).

Las instituciones del ramo MAE, MAGAP - 
Subsecretaría de Pesca, GAPO, tienen 
interés en colaborar con el manejo 
y conservación de los hidrobiológicos 
de RBY. 

1.1.a.2.  Facilitación de talleres sobre la problemática 
de la pesca en el río Napo y RBY.  

1.1.a.3.  Generación de herramientas de gestión 
y conocimiento de recursos hidrobiológicos 
amazónicos con énfasis en la RBY. 

1.1.a.4.  Establecimiento de acuerdos y convenios 
sobre el manejo y conservación de recursos 
hidrobiológicos.

1.1.a.5.  Equipamiento de una oficina local 
de la Inspectoría de Pesca para Orellana.

1.1.b. Al término del proyecto se 
habrá organizado y capacitado a 
al menos un grupo de pescadores 
locales con influencia en la RBY, 
Seis de sus  embarcaciones 
estarán adecuadamente 
equipadas para desarrollar 
pesca responsable.

1.1.b.1.  Identificación de pescadores locales 
de actuación en el río Napo – RBY.

Los pescadores locales son sensibles 
y concientes de la no existencia de servicios 
de soporte para sus actividades, por lo 
que sus ganancias se ven disminuidas 
por el incremento de esfuerzo de pesca.

1.1.b.2.  Talleres de capacitación y sensibilización 
sobre pesca responsable, organización gremial 
y educación ambiental.

1.1.b.3.  Organización, legalización y equipamiento 
de un grupo de pescadores  

1.1.b.4.  Establecimiento de acuerdos y especificaciones 
sobre la pesca en el río Napo.

1.2.  Grupos de productores / pescadores 
locales de la RBY organizados, 
generan valor agregado y 
comercializan pescados nativos 
de la Amazonia.

1.2.    Al término del proyecto 
se habrán organizado y capacitado 
a al menos 2 grupos de productores 
/ pescadores para que accedan 
al mercado con productos propios 
de la RBY. 

1.2.1.     Identificación de grupos de pescadores / 
productores interesados en comercialización.

Pescadores / productores de la RBY, 
e instituciones locales tienen interés 
de optimizar las capacidades locales 
instaladas para acceder al mercado 
con calidad, cantidad y frecuencia, 
en productos hidrobiológicos de la RBY.

1.2.2.    Talleres de capacitación y sensibilización sobre 
comercialización de pescado, valor agregado, 
y seguridad sanitaria.

1.2.3.    Organización, legalización y equipamiento de 
un grupo de interés que acceda al mercado.

1.2.4.    Establecimiento de acuerdos para optimización 
de capacidades locales instaladas.
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Natural y Cultural de la Reserva de la Biosfera Yasuní

Componente Resultados esperados Indicadores Actividades Supuestos

Objetivo específico 2

Implementar procesos metodológicos y tecnológicos de intervención para el desarrollo de la Acuacultura 
rural de pequeña escala en las zonas adecuadas de la RBY.

2.1.  Instituciones locales brindan 
y sostienen un sistema de extensión 
en Acuacultura rural de pequeña 
escala (ARPE), para los productores 
de la RBY.   

2.1.    Al término del proyecto al menos 
una institución local tiene 
la capacidad de poder promover 
un programa de extensión ARPE 
en las áreas adecuadas de la RBY, 
con un equipo de al menos 
4 técnicos extensionistas validando 
un proceso metodológico con 
al menos 20 productores.

2.1.1.     Talleres de análisis del desarrollo de la Acuacultura en 
la Amazonia y RBY.

Existe interés de productores 
locales en desarrollar la ARPE 
y evolucionar hasta iniciativas 
empresariales.

2.1.2.     Establecimiento de acuerdos institucionales para desarrollo 
de ARPE en las zonas adecuadas de la RBY.

2.1.3.     Talleres de capacitación – formación para técnicos en extensión 
en Acuacultura.

Instituciones locales 
con incidencia en la RBY 
tienen interés de liderar 
las acciones de ARPE, 
lo que genera conocimiento 
acerca de la actividad.

2.1.4.     Validación de un paquete de intervención social – técnica 
en ARPE para la RBY, adaptada a sus condiciones de agua 
y suelo.

Objetivo específico 3

Fortalecer la provisión de alevines de peces nativos amazónicos, para los sistemas de ARPE 
y de repoblamiento en restauración de  hábitats, hacia la zona de la RBY

3.1.  Una institución social y local 
genera una producción sostenible 
de alevines de peces nativos 
para los productores, pescadores 
y habitats de la RBY.

3.1.     Al final de 6 meses de proyecto 
se habrá potenciado la capacidad 
de una institución local en 
la producción de alevines de peces 
nativos de la Amazonia 
y su abastecimiento a los actores 
de la RBY.

3.1.1.     Establecimiento de acuerdos y convenios de cooperación 
con el GAPO para producción y abastecimiento de alevines 
de peces nativos para la RBY. El GAPO tiene interés 

en potenciar sus 
instalaciones, equipamiento 
y talento humano para 
la producción de peces 
nativos de la Amazonia, 
con el fin de servir a su 
provincia y con especial 
compromiso hacia la RBY.

3.1.2.     Implementación de acciones de potenciación del laboratorio 
de Calmituyacu del GAPO, en base al diagnóstico realizado 
de sus necesidades

3.1.3.     Entrenamiento de personal especializado en el área 
de reproducción de peces nativos y levante de larvas.

3.1.4.     Establecimiento de una línea base de lotes de reproductores 
de peces nativos para obtención de semilla.

3.1.5.     Facilitar la documentación de experiencias de reproducción 
de peces nativos amazónicos.

3.2.  Una red de instituciones locales 
desarrolla experiencias de 
repoblamiento, con peces nativos, 
para fines de investigación y/o 
restauración de hábitats 
intervenidos en la RBY.

3.2.a.  A los seis meses de participación 
del proyecto se ha facilitado 
la creación de una red institucional 
interesada en repoblamiento 
de peces nativos de la Amazonia, 
liderada por el MAE. 

3.2.a.1.  Facilitación de talleres de análisis sobre los recursos 
hidrobiológicos de la RBY.

El MAE e instituciones 
socias del comité de la RBY 
tienen interés en desarrollar 
iniciativas de repoblamiento 
de ecosistemas acuáticos 
de una manera organizada 
científicamente.

3.2.a.2.  Establecimiento de acuerdos y convenios de cooperación sobre 
manejo de ecosistemas acuáticos en la RBY.

3.2.a.3.  Institucionalización de una estrategia de manejo 
de ecosistemas acuáticos en la RBY a través de repoblamiento 
experimental.

3.2.b.  En un tiempo de ciclo de vida 
reproductiva de una especie 
de pez nativo se cuenta con datos 
del impacto de su repoblamiento 
en ecosistemas acuáticos 
controlados de la RBY.

3.2.b.1.  Identificación y recolección de especies adecuadas y en algún 
grado de amenaza para el repoblamiento de ecosistemas 
acuáticos.

3.2.b.2.  Establecimiento y marcaje de identificación de un stock 
de especies con fines de repoblamiento

3.2.b.3.  Selección de ecosistemas acuáticos para liberación de especies 
de repoblamiento

3.2.b.4.  Monitoreo del repoblamiento en los ecosistemas seleccionados
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Componente Resultados esperados Indicadores Actividades Supuestos

Objetivo específico 2

Implementar procesos metodológicos y tecnológicos de intervención para el desarrollo de la Acuacultura 
rural de pequeña escala en las zonas adecuadas de la RBY.

2.1.  Instituciones locales brindan 
y sostienen un sistema de extensión 
en Acuacultura rural de pequeña 
escala (ARPE), para los productores 
de la RBY.   

2.1.    Al término del proyecto al menos 
una institución local tiene 
la capacidad de poder promover 
un programa de extensión ARPE 
en las áreas adecuadas de la RBY, 
con un equipo de al menos 
4 técnicos extensionistas validando 
un proceso metodológico con 
al menos 20 productores.

2.1.1.     Talleres de análisis del desarrollo de la Acuacultura en 
la Amazonia y RBY.

Existe interés de productores 
locales en desarrollar la ARPE 
y evolucionar hasta iniciativas 
empresariales.

2.1.2.     Establecimiento de acuerdos institucionales para desarrollo 
de ARPE en las zonas adecuadas de la RBY.

2.1.3.     Talleres de capacitación – formación para técnicos en extensión 
en Acuacultura.

Instituciones locales 
con incidencia en la RBY 
tienen interés de liderar 
las acciones de ARPE, 
lo que genera conocimiento 
acerca de la actividad.

2.1.4.     Validación de un paquete de intervención social – técnica 
en ARPE para la RBY, adaptada a sus condiciones de agua 
y suelo.

Objetivo específico 3

Fortalecer la provisión de alevines de peces nativos amazónicos, para los sistemas de ARPE 
y de repoblamiento en restauración de  hábitats, hacia la zona de la RBY

3.1.  Una institución social y local 
genera una producción sostenible 
de alevines de peces nativos 
para los productores, pescadores 
y habitats de la RBY.

3.1.     Al final de 6 meses de proyecto 
se habrá potenciado la capacidad 
de una institución local en 
la producción de alevines de peces 
nativos de la Amazonia 
y su abastecimiento a los actores 
de la RBY.

3.1.1.     Establecimiento de acuerdos y convenios de cooperación 
con el GAPO para producción y abastecimiento de alevines 
de peces nativos para la RBY. El GAPO tiene interés 

en potenciar sus 
instalaciones, equipamiento 
y talento humano para 
la producción de peces 
nativos de la Amazonia, 
con el fin de servir a su 
provincia y con especial 
compromiso hacia la RBY.

3.1.2.     Implementación de acciones de potenciación del laboratorio 
de Calmituyacu del GAPO, en base al diagnóstico realizado 
de sus necesidades

3.1.3.     Entrenamiento de personal especializado en el área 
de reproducción de peces nativos y levante de larvas.

3.1.4.     Establecimiento de una línea base de lotes de reproductores 
de peces nativos para obtención de semilla.

3.1.5.     Facilitar la documentación de experiencias de reproducción 
de peces nativos amazónicos.

3.2.  Una red de instituciones locales 
desarrolla experiencias de 
repoblamiento, con peces nativos, 
para fines de investigación y/o 
restauración de hábitats 
intervenidos en la RBY.

3.2.a.  A los seis meses de participación 
del proyecto se ha facilitado 
la creación de una red institucional 
interesada en repoblamiento 
de peces nativos de la Amazonia, 
liderada por el MAE. 

3.2.a.1.  Facilitación de talleres de análisis sobre los recursos 
hidrobiológicos de la RBY.

El MAE e instituciones 
socias del comité de la RBY 
tienen interés en desarrollar 
iniciativas de repoblamiento 
de ecosistemas acuáticos 
de una manera organizada 
científicamente.

3.2.a.2.  Establecimiento de acuerdos y convenios de cooperación sobre 
manejo de ecosistemas acuáticos en la RBY.

3.2.a.3.  Institucionalización de una estrategia de manejo 
de ecosistemas acuáticos en la RBY a través de repoblamiento 
experimental.

3.2.b.  En un tiempo de ciclo de vida 
reproductiva de una especie 
de pez nativo se cuenta con datos 
del impacto de su repoblamiento 
en ecosistemas acuáticos 
controlados de la RBY.

3.2.b.1.  Identificación y recolección de especies adecuadas y en algún 
grado de amenaza para el repoblamiento de ecosistemas 
acuáticos.

3.2.b.2.  Establecimiento y marcaje de identificación de un stock 
de especies con fines de repoblamiento

3.2.b.3.  Selección de ecosistemas acuáticos para liberación de especies 
de repoblamiento

3.2.b.4.  Monitoreo del repoblamiento en los ecosistemas seleccionados



52

Pl
an

 d
e 

ac
ci

ón
 e

n 
A

RP
E 

y 
re

po
bl

am
ie

nt
o 

de
 e

sp
ec

ie
s 

bi
oa

cu
át

ic
as

 p
ar

a 
la

 R
BY

Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Reserva de la Biosfera Yasuní

5.2. PERFILES DE PROYECTOS 

5.2.1. Manejo y conservación de la pesquería continental en el río Napo

5.2.1.1. Antecedentes

De acuerdo a los diagnósticos realizados y la aproximación de la caracterización de recursos 

hidrobiológicos del eje fluvial de río Napo, se identifica que la actividad pesquera existe tanto 

en forma de subsistencia como de manera artesanal informal. Su captura se estima  en aproxi-

madamente 235 tn/año, lo que genera  ingresos económicos a una red de actores dentro de 

la RBY, que actúan de manera poco organizada, sin optimizar sus productos y sin modelos de 

gestión e instituciones apropiadas para su apoyo y control. Por todo esto, el presente proyec-

to propone organizar la actividad pesquera dentro de la RBY, con enfoque en la ribera de río 

Napo, partiendo desde la misma ciudad de Puerto Francisco de Orellana (Coca). El presente 

proyecto está enmarcado según el objetivo 1, resultado esperado 1.1. en el marco lógico per-

teneciente al presente plan de acción.

5.2.1.2. Objetivos

Objetivo general 

Facilitar procesos de colaboración para que instituciones locales promuevan el manejo y con-

servación de recursos hidrobiológicos de la RBY, mediante el ordenamiento y regulación de la 

pesquería continental.

Objetivos específicos

Proporcionar las facilidades técnicas y metodológicas para implementar una unidad de gestión 

que promueva el manejo y control de los recursos hidrobiológicos de la RBY.

Organizar y capacitar en la optimización de esfuerzo de pesca y principios ambientales a un 

grupo de pescadores con incidencia en la RBY 

5.2.1.3. Metodología

Identificación de contactos: esta es una fase inicial para concretar respaldos en las instituciones 

del ramo  como MAE, MAGAP - Subsecretaría de Pesca, GAPO, y para tener la presencia insti-

tucional una unidad de gestión en cuanto a los recursos pesqueros continentales. 

Sensibilización: esta actividad es para facilitar talleres sobre la problemática de la pesca en el río 

Napo y RBY, especialmente enfocados a actores locales.

Generación de herramientas de gestión: el desarrollo de estas herramientas está orientado al 

conocimiento de recursos hidrobiológicos amazónicos con énfasis en la RBY, difundiendo las 

especies con más presión de pesca, sus tallas mínimas de captura, ciclos de vida, etc.
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Establecimiento de acuerdos: tarea que se enfoca a instituir procesos de manejo y conservación 

de recursos hidrobiológicos, en base a compromisos sustentados sobre misiones institucionales 

y convenios entre actores interesados en la temática.

Equipamiento: acción direccionada a facilitar el apoyo logístico de una unidad de gestión so-

bre los recursos pesqueros continentales del río Napo (Inspectoría de Pesca para la provincia 

Orellana).

Identificación de pescadores: con esta actividad se espera confirmar datos preliminares, así 

como dimensionar la población de pescadores locales de actuación en el río Napo – RBY.

Capacitación y sensibilización: se busca realizar talleres acerca de los recursos hidrobiológicos 

de la RBY, así como de los principios para una pesca responsable, organización gremial y edu-

cación ambiental.

Organización, legalización y equipamiento: a partir de la identificación de los pescadores, se 

podrá formalizarlos de acuerdo a los requisitos tanto de la Subsecretaría de Pesca como de la 

Armada Nacional, así estos actores, a más de tener los beneficios propios de su sector, podrán 

ser objeto de control. Otra etapa consiste en colaborar con los pescadores con equipo que op-

timice la calidad del proceso de pesca y sus productos. Se podría dotar de radares en reemplazo 

de insumos como dinamita y barbasco, cajas de frío, navegadores GPS para su orientación, y 

materiales de limpieza a bordo.

Establecimiento de acuerdos: Se realizará mediante la expedición y validación de especifi-

caciones mínimas sobre tallas de captura, tiempo de vedas sobre diferentes especies del río 

Napo.

5.2.1.4. Resultados esperados

Con las acciones anteriormente expuestas se espera:

 a) Al final de 12 meses de proyecto se tendrá una oficina de inspectoría de pesca, con al 

menos dos herramientas de gestión sobre los recursos hidrobiológicos de la Reserva de la 

Biósfera Yasuní Presupuesto.

 b) Al término del proyecto se habrá organizado y capacitado a al menos un grupo de 

pescadores locales con influencia en la RBY. Seis de sus embarcaciones estarán adecua-

damente equipadas para desarrollar pesca responsable.
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Actividad Rubro Unidad Cantidad V. Unit. V. Total

Identificación 
de contactos

Asistencia 
técnica

mes 0,5 1.400,00 700,00

Movilización viaje 4 150,00 600,00

Sensibilización

Asistencia 
técnica

mes 0,5 1.400,00 700,00

Talleres evento 2 200,00 400,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Generación 
de herramientas 
de gestión

Asistencia 
técnica

mes 1 1.400,00 1400,00

Diseño producto 3 700,00 2100,00

Impresión póster 3.000 2,00 6000,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Establecimiento 
de acuerdos

Asistencia 
técnica

mes 0,5 1.400,00 700,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Equipamiento 
de unidad 
de gestión

Asistencia 
técnica

mes 1 1.400,00 1400,00

Equipamiento set 1 1.500,00 1500,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Identificación 
de pescadores

Asistencia 
técnica

mes 1 1.400,00 1400,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Capacitación 
y sensibilización

Asistencia 
técnica

mes 2 1.400,00 2800,00

Talleres evento 4 200,00 800,00

Movilización viaje 4 150,00 600,00

Organización, 
legalización 
y equipamiento

Asistencia 
técnica

mes 1,5 1.400,00 2100,00

Legalización pescador 16 50,00 800,00

Equipamiento embarcación 7 1.000,00 7000,00

Establecimiento 
de acuerdo

Asistencia 
técnica

mes 1 1.400,00 1400,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Total 34.200,00

 Cuadro No 21 Presupuesto. Proyecto manejo y conservación 
   de la pesquería continental en el río Napo

Nota: detalles de suministro de equipos, materiales y otros servicios
Elaboración: equipo consultor

5.2.1.5. Presupuesto
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5.2.1.6. Cronograma

 Cuadro No 22 Cronograma. Proyecto  manejo y conservación de la pesquería 
  continental en el río Napo

Elaboración: equipo consultor

Actividades
Meses

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Identificación 
de contactos

Sensibilización

Generación 
de herramientas 
de gestión

Establecimiento 
de acuerdos

Equipamiento 
de Unidad de Gestión

Identificación 
de pescadores

Capacitación 
y sensibilización

Organización,  
egalización 
y equipamiento

Establecimiento 
de acuerdo

5.2.2. Comercialización y generación de valor a productos de la acuacultura y pesca 
          de la Reserva de la Biosfera Yasuní

5.2.2.1. Antecedentes

Al considerar la cadena de comercialización observada y la red de actores e interacciones que 
se dan (en la que se visualiza que los aportes de pescado al mercado por la pesca local es del 
26% y de la Acuacultura del 14%) se evidencia la necesidad de potenciar estos sectores, ya que 
estos agrupan a una cantidad significativa de personas, quienes tienen el potencial de ingresar, 
debido  al desarrollo de cultivos y a la actividad pesquera artesanal. No obstante, estos actores 
no se encuentran organizados, ni en grupos o en gremios, lo que disminuye su renta por no 
optimizar la cadena de valor de un producto, para la cual ellos son la base. 

En el contexto de los motivos expuestos, el presente proyecto propone organizar grupos de 
personas vinculadas a la pesca y acuacultura dentro de la RBY, tanto en la ribera de río Napo 
como en el sector de vías para su acceso al mercado, integrando a los intermediarios con el 

fin de construir consensos sobre la equidad de distribución de renta a partir de estos rubros 
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productivos. Esto, adicionalmente, estimula principios de conservación ambiental, bases para 
un manejo efectivo de los recursos hidrobiológicos que, además, son compatibles con la RBY. 
El presente proyecto esta enmarcado según el Objetivo 1, resultado esperado 1.2. en el marco 
lógico del presente plan de acción.

5.2.2.2. Objetivos

Objetivo general 

Posibilitar procesos organizativos alrededor de la comercialización justa y equitativa de produc-

tos pesqueros provenientes de la pesca y acuacultura de peces nativos en la RBY.

Objetivos específicos

Capacitar grupos de acuicultores y/o pescadores como comercializadores social y ambiental-

mente responsables de productos pesqueros de la Reserva de la Biosfera Yasuní.

Organizar a grupos de acuicultores y/o pescadores locales para su acceso al mercado.

5.2.2.3. Metodología

Identificación de grupos interesados: actividad orientada a buscar e identificar grupos de per-

sonas afines a la acuacultura y pesca, interesadas en acceder con sus productos y el de otros 

compañeros al mercado. Se espera involucrar intermediarios con el fin de construir consensos 

al respecto de la comercialización de estos productos.

Capacitación: esta operación se deberá realizar a través de talleres participativos y de manera 

teórica práctica, con el fin de  brindar herramientas sobre: (i) comercialización de pescado, (ii) 

agregación de valor a los productos pesqueros (desde productos frescos, congelados, elabo-

rados, ahumados, presentación), (iv) seguridad sanitaria en la cadena de producción tanto en 

acuacultura como pesca y (v) sensibilización a temas ambientales generales, enfocados a la 

conservación y manejo de recursos hidrobiológicos.

Organización: se concretará a través de la legalización de los grupos de manera directa o con la 

asociación de intermediarios comprometidos y sensibles a brindar un mejor servicio correspon-

sable con la RBY. Para esto, se requerirán permisos municipales, sanitarios y de la Inspectoría de 

pesca. Por otro lado, para optimizar sus labores, se deberá potenciar y/o priorizar la capacidad 

de frío instalada dentro de los sitios de apoyo a la comercialización (Federación Kichwa, FEPP, 

entre otros). De esta manera, se facilitará que estos grupos accedan al mercado.

Establecimiento de acuerdos: esta acción será ejecutada con el interés de poder armar una red 

de actores respecto al apoyo de la comercialización de productos pesqueros de la RBY, conside-

rando siempre la optimización de capacidades locales ya previamente instaladas.

5.2.2.4. Resultados esperados

Al término del proyecto se habrán organizado y capacitado al menos dos grupos de producto-

res / pescadores para que accedan al mercado con productos propios de la RBY.
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5.2.2.5. Presupuesto

Actividad Rubro Unidad Cantidad V. Unit. V. Total

Identificación 
de grupos 
interesados

Asistencia 
técnica

mes 1 1.400,00 1.400,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Capacitación 
y sensibilización

Asistencia 
técnica

mes 2 1.400,00 2.800,00

Talleres evento 10 200,00 2.000,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Organización, 
legalización 
y equipamiento

Asistencia 
técnica

mes 1 1.400,00 1400,00

Legalización grupo 2 1.500,00 3.000,00

Equipamiento grupo 2 2.400,00 4.800,00

Materiales grupo 2 600,00 1.200,00

Movilización mes 1 150,00 1400,00

Establecimiento 
de acuerdos

Asistencia 
técnica

set 1 1.400,00 1500,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Total 19.200,00

 Cuadro No 23 Presupuesto del proyecto comercialización y generación de valor 
  a productos de la Acuacultura y pesca de la RBY

Nota: detalles de suministro de equipos, materiales y otros servicios obsérvese el anexo No 9
Elaboración: equipo consultor

5.2.2.6. Cronograma

 Cuadro No 24 Cronograma. Proyecto comercialización y generación de valor 
  de productos de la Acuacultura y pesca de la Reserva de la Biosfera Yasuní

Elaboración: equipo consultor

Actividades
Meses

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Identificación 
de grupos interesados

Capacitación 
y sensibilización

Organización,  
egalización 
y equipamiento

Establecimiento 
de acuerdos



58

Pl
an

 d
e 

ac
ci

ón
 e

n 
A

RP
E 

y 
re

po
bl

am
ie

nt
o 

de
 e

sp
ec

ie
s 

bi
oa

cu
át

ic
as

 p
ar

a 
la

 R
BY

Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Reserva de la Biosfera Yasuní

5.2.3. Fomento a la extensión ARPE en la Reserva de la Biosfera Yasuní

5.2.3.1. Antecedentes

La Acuacultura es una de las actividades más eficientes en cuanto a producción de alimentos 
de calidad. Hoy en día, se pueden comparar sus rendimientos por unidad de superficie bajo 
diferentes tipos de manejo. Así, al contratar a la ganadería bovina con un rendimiento pro-
medio de 0,03 kg/m2/año, un estanque de piscicultura extensiva rinde 1kg/m2/año. Esto da a 
esta actividad mucho potencial en cuanto a seguridad alimentaria y generación de ingresos 
alternativos. Este hecho se percibe por los habitantes de la RBY, por lo que han pedido apoyo 
en el impulso del desarrollo del ARPE (Acuacultura rural a pequeña escala) como alternativa 
productiva de diversificación en fincas, la misma que colabora incrementando el presupuesto 
familiar, en muchos casos ya desde hace más de 15 años.

Sin embargo, la difusión e impulso de las actividades ARPE, se ha realizado de forma intermi-
tente en la zona, lo cual ha dificultado un avance productivo y tecnológico creciente. Además, 
no se han homologado ciertos lineamientos técnicos mínimos, así como su integración con 
actividades conexas durante su implementación de campo. Estos acontecimientos se han dado 
debido a la poca visibilidad de estas acciones en escala individual. No obstante, en escala grupal 
es una actividad que aglomera a un número significativo de agricultores y fomenta un proceso 
económico también significativo, que sólo en la provincia de Orellana moviliza al menos unos 
300 mil USD por año en insumos.

Con los antecedentes anteriores de procesos productivos acuícolas incentivados de manera 
intermitente y sin regulación de criterios consensuados, se abre la necesidad de organizar el de-
sarrollo de la ARPE, promoviendo un proceso institucional sostenible que lidere, regule y facilite 
estas iniciativas. El presente proyecto esta enmarcado según el Objetivo 2, Resultado esperado 
2.1 del marco lógico del presente plan de acción.

5.2.3.2. Objetivos

Diseñar un sistema de apoyo sostenible para la Acuacultura rural a pequeña escala (ARPE) den-

tro de la Reserva de la Biosfera Yasuní, de forma que se visibilice su importancia en la seguridad 
alimentaria y  en las economias locales.

Objetivos específicos

Capacitar  técnicos extensionistas en Acuacultura Rural, en un contexto de sostenibilidad de 
sus servicios, con especial enfoque a la RBY.

Facilitar un proceso sostenible de asesoramiento técnico en sistemas de provisión de alevines 
de peces nativos amazónicos a la RBY en coordinación con actores institucionales locales.

5.2.3.3. Metodología

Talleres institucionales: esta actividad del proyecto será una fase de reflexión y análisis del desa-
rrollo de la Acuacultura en la Amazonia y RBY, a través de información previamente sistemati-
zada y documentada, sensibilizando instituciones locales para determinar un modelo de largo 
plazo para el ARPE dentro de la reserva.
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Establecimiento de acuerdos: esta acción se orienta a fortalecer los roles de instituciones loca-
les para el desarrollo de ARPE en zonas adecuadas de la Reserva de la Biósfera Yasuní. En este 
sentido, se deberá facilitar el establecimiento de convenios para sostenibilizar las acciones de 
aquellos actores locales que promueven actividades relacionadas 

Capacitación: esta actividad se deberá realizar a través de eventos teórico-prácticos en la for-
mación de técnicos y/o personal con enfoque en Acuacultura, con el fin de  brindar herramien-
tas con las que los productores puedan obtener producciones rentables que, además, sean 
responsables con su medio ambiente y manejo de recursos hidrobiológicos.

Validación: en esta acción se debe someter a las personas capacitadas y a los procedimientos 
de intervención sistematizados al campo, con el propósito de determinar la  funcionalidad para 
lograr un paquete de intervención social – técnica en ARPE para la RBY, adaptada a sus condi-
ciones de agua y suelo.

5.2.3.4. Resultados esperados

Al término del proyecto, al menos una institución local tiene la capacidad de promover un 
programa de extensión ARPE en las áreas adecuadas de la RBY, con un equipo de al menos 
4 técnicos extensionistas, validando un proceso metodológico con al menos 20 productores.

5.2.3.5. Presupuesto

Actividad Rubro Unidad Cantidad V. Unit. V. Total

Talleres 
Institucionales

Asistencia 
técnica

mes 1 1.400,00 1.400,00

Talleres evento 2 200,00 400,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Establecimiento 
de acuerdos

Asistencia 
técnica

mes 2 1.400,00 2.800,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Capacitación 
en Acuacultura

Asistencia 
técnica

mes 1 1.400,00 1400,00

Talleres evento 6 180,00 1080,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Validación

Asistencia 
técnica

mes 2 1.400,00 2.800,00

Materiales productor 20 150,00 3.000,00

Equipamiento extensionista 4 200,00 800,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Total 14.880,00

 Cuadro No 25 Presupuesto. Proyecto fomento a la extensión ARPE en la RBY

Nota: detalles de suministro de equipos, materiales y otros servicios obsérvese el anexo No 9
Elaboración: equipo consultor
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5.2.3.6. Cronograma

 Cuadro No 26 Cronograma. Proyecto fomento a la extensión ARPE 
             en la Reserva de la Biosfera Yasuní

Elaboración: equipo consultor

Actividades
Meses

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Talleres institucionales

Establecimiento 
de acuerdos

Capacitación 
en Acuacultura

Validación

5.2.4. Fortalecimiento de la producción local de alevines de peces amazónicos 
          para la Reserva de la Biosfera Yasuní 

5.2.4.1. Antecedentes

La Reserva de la Biosfera Yasuní es rica en recursos bioacuáticos: sus ríos, lagos y lagunas po-
seen alrededor de 473 especies de peces (Stewart, 1987), de las cuales según observaciones 
preliminares al menos entre 25 a 30 especies tienen importancia comercial con presión de 
pesca. De estas, unas seis tienen un paquete tecnológico básico, lo que al menos brinda pau-
tas para desarrollar su engorde en cautiverio. Además, sobre la base de técnicas de manejo o 
inducción hormonal, se puede lograr la reproducción la obtención de crías o alevines. 

Lamentablemente, la práctica de estas técnicas no ha podido masificarse debido a falta de 
adaptación tecnológica a las condiciones ambientales locales, a la carencia de personal técnico 
entrenado en tecnologías de reproducción inducida de peces, y al establecimiento del stock de 
reproductores de peces nativos adaptados al cautiverio y/o en edad de madurez reproductiva. 
En este panorama local de la RBY, el presente proyecto busca aportar con la provisión local de 
alevines de peces nativos amazónicos, lo que potencia iniciativas locales como el laboratorio 
Calmituyacu del GAPO. El presente proyecto está enmarcado según el Objetivo 3, Resultado 
esperado 3.1. en el marco lógico del presente plan de acción.

5.2.4.2. Objetivos

Potenciar la capacidad local de producción de alevines de peces nativos de la Amazonia para 
su abastecimiento a actores locales de la RBY.

Objetivos específicos

Dotar de infraestructura, equipamiento y materiales adecuados al laboratorio Calmituyacu del 
GAPO, para potenciar su capacidad de producción y provisión sostenible de alevines de peces 
nativos a la RBY en coordinación con actores institucionales locales.

Entrenar personal técnico adscrito al laboratorio de Calmituyacu, para realización de tareas 
especializadas de inducción hormonal a la reproducción de peces nativos con el fin de obtener 
alevines para Acuacultura y repoblamiento, con especial enfoque a la RBY.

5.2.4.3. Metodología

Establecimiento de acuerdos: tarea orientada a la obtención de un convenio de cooperación 
con el GAPO para producción y abastecimiento de alevines de peces nativos en la Reserva de 
la Biosfera Yasuní.
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Potenciación productiva: esta actividad se debe realizar mediante la implementación de acciones 
de potenciación del laboratorio de Calmituyacu del GAPO, enfocada hacia la infraestructura, 
equipamiento y dotación de insumos materiales productivos en base al diagnóstico realizado de 
sus necesidades35.

Capacitación: esta acción se enfoca a ofrecer un entrenamiento especializado al personal que 
labora en el laboratorio de Calmituyacu, dentro del área de reproducción de peces nativos y 
levante de larvas, para obtención de alevines.

Evaluación de reproductores: estas labores se deben encauzar a la obtención de una línea base 
sobre los lotes de reproductores de peces nativos, tanto de los que se encuentran dentro de las 
instalaciones de Calmituyaci como de los que se encuentran en manos de productores que han 
participado dentro del programa Yasuní. 

Sistematización: es una acción de asistencia técnica especializada, que servirá para documentar y 
reconstruir la experiencia local en lo referente a reproducción de peces nativos amazónicos.

5.2.4.4. Resultados esperados

Al final de seis meses de proyecto habrá potenciado la capacidad de una institución local en la pro-
ducción de alevines de peces nativos de la Amazonia y su abastecimiento a los actores de la RBY.

5.2.4.5. Presupuesto

 Cuadro No 27 Presupuesto. Proyecto fortalecimiento de la producción local de alevines   
   de peces amazónicos para la RBY

Nota: detalles de suministro de equipos, materiales, reactivos y otros servicios obsérvese el anexo No 9
Elaboración: equipo consultor

Actividad Rubro Unidad Cantidad V. Unit. V. Total

Establecimiento 
de acuerdos

Asistencia técnica mes 0,5 1.400,00 700,00

Movilización viaje 4 150,00 600,00

Potenciación 
productiva

Asistencia técnica mes 1,5 1.400,00 2.100,00

Infraestructura módulo 1 18.000,00 18.000,00

Equipamiento set 1 3.280,00 3.280,00

Reactivos set 1 1.150 1.150,00

Materiales set 1 2.060 2.060,00

Movilización viaje 4 150,00 600,00

Capacitación 

Asistencia técnica mes 1 1.400,00 1.400,00

Talleres evento 4 200,00 800,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Evaluación de 
reproductores

Asistencia técnica mes 0,5 1.400,00 700,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Sistematización
Asistencia técnica mes 1 1.400,00 1.400,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Total 33690,00

36 Obsérvese la sección memoria técnica de cálculo para potenciación del laboratorio Calmitoyacu – peces 
nativos, parte de los productos de consultoría de este plan.
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5.2.5. Repoblamiento de ecosistemas acuáticos en la Reserva de la Biosfera Yasuní

5.2.5.1. Antecedentes

Los recursos pesqueros continentales revisten valor económico, social y cultural, además son 

una de las bases de la seguridad alimentaria en las comunidades ribereñas del río Napo. Así,  

alrededor de los recursos pesqueros del eje fluvial del Napo, además de actividades pesqueras, 

se han creado ecosistemas acuáticos por diversas fuentes como la extracción petrolera y na-

vegación fluvial, entre otras. Esto crea presión sobre ciertas especies apetecidas por población 

local y por las de la región amazónica, quienes han considerado al pescado un importante 

componente nutricional de su dieta. Sin embargo, a pesar de no contar con estadísticas locales, 

a través de las entrevistas realizadas se ha evidenciado un aumento en el esfuerzo de pesca, 

considerándose por tanto que la producción pesquera de las especies más apetecidas por la 

población local se ha visto fuertemente disminuida por una diversidad de factores que aún 

tienen que determinarse. 

En consecuencia, se propone la iniciativa de desarrollar un proceso de repoblamiento, realizado 

de una manera organizada y controlada por la experiencia, de manera que, además de impac-

tar positivamente al medio, se pueda generar información técnica y científica del proceso. El 

presente proyecto está enmarcado según el Objetivo 3, Resultado esperado 3.2. en el marco 

lógico del presente plan de acción.

5.2.5.2. Objetivos

Objetivo General

Facilitar una red de actores institucionales locales de la RBY, para que se desarrollen experiencias 

de repoblamiento de peces nativos amazónicos hacia ecosistemas acuáticos, con presión de uso.

5.2.4.6. Cronograma

 Cuadro No 28 Cronograma. Proyecto fortalecimiento de la producción local de alevines   
   de peces amazónicos

Elaboración: equipo consultor

Actividades
Meses

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Establecimiento 
de acuerdos

Potenciación productiva

Capacitación

Evaluación 
de reproductores

Sitematización
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Objetivos específicos

Impulsar un proceso de colaboración institucional entre organizaciones locales a la RBY, que 

promueven la conservación y desarrollo integrado gracias a iniciativas de repoblamiento orga-

nizado y documentado.

Implementar una experiencia piloto de repoblamiento de cuerpos aguas en la RBY, con una 

especie de pez nativo de la Amazonia, cuya población se encuentra amenazada.

5.2.5.3. Metodología

Talleres de análisis: actividad destinada a facilitar talleres sobre análisis de los recursos hidrobio-

lógicos de la RBY, dirigido a instituciones y a usuarios de estos recursos.

Establecimiento de acuerdos: acción orientada a establecer instrumentos institucionales me-

diante convenios de cooperación para trabajar coordinadamente sobre el manejo de ecosiste-

mas acuáticos en la RBY.

Institucionalización: que proceso parte de la aplicación de los convenios de cooperación insti-

tucional, guiando estas acciones hacia una estrategia de manejo de ecosistemas acuáticos en 

la RBY a través de repoblamiento experimental. 

Identificación y recolección de especies: esta actividad determina  los tipos de especies idea-

les para el repoblamiento, y se enfoca sobre las más amenazadas y presionadas en sus eco-

sistemas acuáticos.

Marcaje: esta labor se realiza para determinar los individuos que van a reintroducirse en los 

sitios determinados. Gracias al marcaje, se establecerá un stock de individuos de diferentes 

especies con fines de repoblamiento

Selección de ecosistemas acuáticos: esta operación consiste en realizar evaluaciones previas 

para obtener líneas de base en ciertos cuerpos de agua preseleccionados, con el fin de la libe-

ración de especies de repoblamiento

Monitoreo: actividad que permitirá la obtención de datos y retroalimentación del proceso de 

repoblamiento, que consistirá en la aplicación de modelos de gestión del recurso pesquero, a 

través de recapturas y/o conteo de los individuos reintroducidos.

5.2.5.4. Resultados esperados

 a) A los 6 meses de participación del proyecto se ha facilitado la creación de una red institu-

cional interesada en repoblamiento de peces nativos de la Amazonia, liderada por el MAE.

 b) En un tiempo de ciclo de vida reproductiva de una especie de pez nativo, se cuenta con 

datos del impacto de su repoblamiento en ecosistemas acuáticos controlados de la RBY.
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5.2.5.5. Presupuesto

 Cuadro No 29 Presupuesto. Proyecto repoblamiento de ecosistemas acuáticos en la RBY

Nota: detalles de suministro de equipos, materiales, reactivos y otros servicios obsérvese el anexo No 9 
Elaboración: equipo consultor

Actividad Rubro Unidad Cantidad V. Unit. V. Total

Talleres 
de análisis

Asistencia técnica mes 1 1.400,00 1.400,00

Talleres evento 2 200,00 400,00

Movilización viaje 4 150,00 600,00

Establecimiento 
de acuerdos

Asistencia técnica mes 0,5 1.400,00 700,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Institucionalización
Asistencia técnica mes 1 1.400,00 1.400,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Identificación 
y recolección 
de especies

Asistencia técnica mes 2 1.400,00 2.800,00

Legalización especie 6 50,00 300,00

Equipamiento juego 1 500,00 500,00

Movilización viaje 4 150,00 600,00

Marcaje

Asistencia técnica mes 1 1.400,00 1.400,00

Equipamiento set 1 1.500,00 1.500,00

Materiales set 1 1.000,00 1.000,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Selección 
de ecosistemas 
acuáticos

Asistencia técnica mes 3 1.400,00 4.200,00

Evaluación Íctica evento 3 600,00 1.800,00

Movilización viaje 2 150,00 300,00

Monitoreo

Asistencia técnica mes 3 1.400,00 4.200,00

Evaluación Íctica evento 3 600,00 1.800,00

Movilización viaje 4 150,00 600,00

Total 26.400,00

5.2.5.6. Cronograma

 Cuadro No 30 Cronograma. Proyecto repoblamiento de ecosistemas acuáticos en la RBY

Elaboración: equipo consultor

Actividades
Año 1 Año 2

I II III IV V VI I II III IV V VI

Talleres de análisis
Establecimiento de acuerdos
Institucionalización

Identificación y recolección de especies
Marcaje
Selección de ecosistemas acuáticos
Liberaciones
Monitoreo
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5.3.  DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
         DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS

Para este análisis se realizó un ejercicio de identificación del riesgo más probable que puede generar 
un proyecto, valorando el costo de la aplicación de la acción de mitigación a realizar, señalando los 
posibles responsables de ejecutarla.

 Cuadro No 31 Riesgos más probables identificados en los proyectos planteados

Elaboración: equipo consultor

Proyecto Riesgo Supuesto
Acción 

de Mitigación
Responsable Costo USD

Pesquería 
continental

exceso en 
las capturas 
de especies 
de alto valor

debilidad 
en el control 
de pesca 
y desembarque

implementación 
de licencias 
de captura y su 
supervisión en 
campo y puerto

MAE – 
Inspectoría 
de pesca

50 USD 
por licencia 

anual 
deembarca-

ción

Comercialización
limitación 
en el acceso 
al mercado

los intermediarios 
controlan 
el mercado

formalización 
de intermediarios 
e integración 
a los procesos 
de la RBY.

Inspectoría 
de pesca – 
Programa 

Yasuní

50 USD 
por licencia 

anual

ARPE

- bajo 
rendimiento 
de cultivos 

- mala 
localización

deficiente 
acceso 
del paquete 
tecnológico 
a los productores

validación 
– sistematización 
de resultados 
ARPE en campo

Programa 
Yasuní – 

GAPO – Subs. 
Acuacultura

100 USD 
por 

productor

Producción 
de alevines

sobre oferta 
de alevines 
en el marcado

incremento 
en la producción 
de alevines

manejo 
adecuado de 
alimento vivo, 
y excesos para 
repoblamiento

GAPO – MAE 
– Programa 

Yasuní

0,05 USD 
por alevín

Repoblamiento
alteración 
de ecosistemas 
acuáticos

se direcciona 
la producción 
de una especie 
particular en 
los cuerpos 
de agua de RBY

monitoreos 
periódicos 
dentro de los 
ecosistemas 
repoblados 

MAE – 
Inspectoría 
de pesca

600 USD 
por 

monitoreo

Como se aprecia en el cuadro No  31, muchos de los procesos para ejecución del presente plan se 
deben sustentar en el liderazgo del MAE, compartiendo responsabilidades con el MAGAP, a traves 
de las Subsecretarias de Pesca y Acuacultura, el GAPO a traves de los Departamentos Productivo y 
Ambiental; y, con el apoyo facilitación del Programa Yasuní, y sus agencias implementadoras. 
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5.4. SOPORTES Y VÍNCULOS INSTITUCIONALES / EMPRESARIALES

En el proceso de elaboración del presente plan de acción, se ha podido lograr el acercamiento 
con varios actores tanto dentro del marco de la RBY, como de la provincia de Orellana y la 
Amazonia en general. Así, en el cuadro No  32 se detallan los posibles procesos de colaboración 
que se deberían realizar para la ejecución del presente plan.

Forma 
Vinculante

Organismos
Roles ideales dentro 
del plan de acción

Autoridad 
Ambiental 
Nacional 

Ministerio 
del Ambiente 
del Ecuador

- Fiscalización del manejo y administración 
del Programa Yasuní.

- Mantener actualizados a los actores. 
involucrados, de cambios o nuevas leyes 
y normas que rigen  el manejo 
del bosque protector.

Dirección 
de Gestión 
de la RBY 

Comité de la RBY

GAPO

Universidades Municipio 
de Orellana, 

Capitanía de Puerto

Representantes 
de y comunidades

- Decisión y gestión aplicada de  conservación 
y desarrollo integrado demtro del RBY.

- Facilitar el cumplimiento del presente plan 
de acción.

- Convocar y dirigir las reuniones relacionadas 
al manejo de la RBY.

- Plantear cambios que mejoren el presente 
plan de acción.

- Informar a los actores involucrados, sobre el 
avance y situación del manejo del bosque protec-
tor.

Ejecución 
Técnica 
del Plan 
de Acción

Unidades 
técnicas de:

MAE - PNY

GAPO

Municipio de Orellana, 

Subcretaria 
de Acuacultura

Subsecretaría de Pesca

Organizaciones 
de la Sociedad Civil

- Brindar asistencia técnica para la ejecución 
de los proyectos del plan de acción 
en coordinación con las comunidades 
e instituciones de apoyo.

- Receptar las recomendaciones 
y solicitudes de las comunidades. 
Poner a conocimiento de los actores 
relacionados.

 Cuadro No 32 Vinculación actores institucionales para Implementación 
  del Plan de Acción
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En el cuadro No  32, se puede apreciar que debido a la gran participación de instituciones invo-

lucradas con la RBY, se deben enfocar muchas acciones en su coordinación institucional, hecho 

que se ve reflejado en los valores del ítem de Asistencia Técnica del cuadro No 33.

5.5. PRESUPUESTO GENERAL DE INTERVENCIÓN

Dentro del cuadro No  33, se ha contemplado el apoyo directo de la oficina instalada del Pro-

grama Yasuní, por lo que sólo se han considerado costos de la implementación operativa de 

los proyectos. La capacidad de generación de contraparte de estas inversiones se estima podría 

desarrollar una contraparte y movilización de fondos en el primer año de ejecución de al menos 

300.000 USD, debido a las preinversiones realizadas por las posibles instituciones consideradas 

para el presente plan de acción, como son especialemnte el MAE, el MAGAP, el GAPO, univer-

sidades y otras organizaciones de la sociedad civil.

Elaboración: equipo consultor

Forma 
Vinculante

Organismos
Roles ideales dentro 
del plan de acción

Organización 
Comunitaria

Comunidades locales

Productores

Pescadores

- Implementación Productiva / Ambiental 
del plan de manejo 

- Constituir la guardia de pesca para vigilar 
los recursos hidrobiológicos de la RBY. 

- Participar en las capacitaciones 
desarrolladas por las instituciones 
de ejecución o apoyo

- Realizar las actividades productivas 
y económicas sujetándose a los 
usos recomendados por el plan de acción

- Veeduría social para cumplimiento 
de objetivos del plan de acción.

Apoyo 
técnico – 
financiero 
y relacionados

Programa Yasuní

Dirección Nacional 
de Hidrocarburos

FEPP

WCS, entre otros.

- Cooperar con recursos técnicos y/o 
financieros para la implementación 
de los proyectos del plan de acción.

- Asesorar a los tomadores de decisiones 
para la administración de la RBY.
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Pro
yecto

s
A

sisten
cia 

técn
ica

C
ap

acitació
n

 
y talleres

In
fraestru

ctu
ra

Eq
u

ip
am

ien
to

M
ateriales 

e in
su

m
o

s
Pu

b
licacio

n
es

M
o

vilizació
n

O
tro

s 
servicio

s
To

tal

Pesquería
12.600,00

1.200,00
8.500,00

8.100,00
3.000,00

800,00
34.200,00

C
om

ercialización
7.000,00

2.000,00
4.800,00

1.200,00
1.200,00

3.000,00
19.200,00

A
RPE

8.400,00
1.480,00

800,00
3.000,00

1.200,00
14.880,00

A
levines

6.300,00
800,00

18.000,00
3.280,00

3.210,00
2.100,00

33.690,00

Repoblam
iento

16.100,00
400,00

2.000,00
1.000,00

3.000,00
3.900,00

26.400,00

Totales parciales
50.400,00

5.880,00
18.000,00

19.380,00
8.410,00

10.500,00
7.700,00

G
ran total

128.370,00

 C
uadro N

o 33 Presupuesto general de intervención de los proyectos A
RPE, 

 
 

repoblam
iento y relacionados

Elaboración: equipo consultor
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6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

En referencia a la línea base

De los muestreos de fauna acuática realizados en campo, estos fueron limitados a un espacio 

corto de tiempo, por lo que a pesar de encontrar una diversidad baja, es importante aclarar 

que la orientación fue obtener una línea base para futuros estudios de la ictiofauna en la zona. 

Además, la revisión de información relacionada permite completar esta información con cierta 

calidad, que nos aproxima a tener insumos claros para decidir sobre acciones a ejecutar en los 

ecosistemas acuáticos de la RBY.

De los datos obtenidos, los índices de Shannon-Wiener como de Integridad biótica (IBI),  in-

dican que existe algún tipo de afectación en la zona y que, aunque los ecosistemas no se 

encuentran en condiciones alarmantes, es necesario tomar medidas necesarias para incidir en 

la disminución de las alteraciones de los mismos o al menos mitigar esta afectación. La compo-

sición trófica de los ecosistemas estudiados se encuentra en buenas condiciones con especies 

que representan todos los grupos tróficos.

Gracias a la aplicación de entrevistas por el snowball sampling, fue posible identificar la existen-

cia de un grupo de pescadores que tienen una relación estrechamente significativa con el me-

dio acuático, y hace de esta actividad su base económica. Además, el dimensionamiento de su 

actividad permite visualizar que sí existe un impacto de la pesquería continental local sobre la 

población de la RBY y sus relaciones económicas, así como sobre los recursos hidrobiológicos.

A pesar de haberse encontrado información sobre el stock de pesca, y en general sobre los 

recursos hidrobiológicos, y los ecosistemas relacionados al río Napo en la RBY, no se pudo 

determinar aún su dimensionamiento, ni el impacto verdadero que recibe de los usuarios del 

recurso fluvial.

En referencia a las alternativas de intervención tecnológica

De los datos analizados y evaluados sobre la escenificación de intervención tecnológica, se 

puede percibir que existe debilidad de parte de las comunidades de la ribera del río Napo, 

debido principalmente a que no tienen talentos humanos profesionalizados necesarios para 

estas actividades, además de infraestructura básica de soporte como energía electrica, agua 

potable y accesibilidad rápida. Por esto, no fue viable considerar a estas comunidades como 
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base de operación tecnológica orientada a la producción de alevines de peces nativos. Sin em-
bargo se espera su protagonismo en la implementación de actividades de los proyectos del 
presente plan. Por motivos de viabilidad y mayor probabilidad de asociación se preseleccionó al 
laboratorio Calmituyacu del GAPO, como punto de referencia para la producción de alevines.

En referencia a la zonificación de actividades

La zonificación expuesta en el presente documento, es un proceso meramente conceptual, de-
bido principalmente al régimen hídrico del eje fluvial Napo. Los datos referentes a su variación 
de cauce son muy comunes, por lo cual cualquier labor planificadora, en poco tiempo, se verá 
descartada. En este sentido las cuatro áreas identificadas van a depender de un consenso entre 
el MAE y la Inspectoria de Pesca.

En referencia a los proyectos planteados

Los proyectos planteados en este plan de acción, se sustentan en un proceso contextual con 
la realidad social, institucional y ambiental de la RBY, por lo que ha pesar que cada iniciativa 
puede ser desarrollada indivualmente, los efectos sobre la conservación y desarrollo integrado 
de la RBY serán sinérgicos si se implementan todas las iniciativas planteadas simultáneamente.

6.2. RECOMENDACIONES

Como recomendaciones generales para la implementación de este plan de acción, se sugiere:

 •	 Trabajar conjuntamente con los pescadores y pobladores de la zona, para recabar 
mayor información, con el fin de establecer la variación del espacio temporal de las pobla-
ciones de peces que han sido y están siendo objeto de capturas pesqueras.

 •	 Se debería difundir y promocionar la riqueza y diversidad de los recursos hidrobiológi-
cos amazónicos con enfoque en la RBY, generando sensibilidad sobre los actores a todo 
nivel, lo cual podría plasmarse a través de un acuario amazónico, el mismo que facilitaría 
procesos de educación y sensibilización ambiental, investigación y soporte técnico al con-
trol pesquero.

 •	 Monitorear periódicamente, al menos dos veces cada año, en época seca y lluviosa, los 
recursos acuáticos de la RBY, porque debido al régimen hídrico de tiempos de retorno de 
caudal existen variaciones difusas 

 •	 En este sentido, servirá de mucho el emprender un proceso serio de seguimiento y 
evaluación de desembarques en lo referente a pesca artesanal, para así llegar a un manejo 
propiamente del recurso. Estos datos permitiran determinar de manera más exacta qué 
sucede con las poblaciones de peces para fundamentar de mejor forma soluciones para 
esta problemática.

 •	 Las consideraciones operativas, señaladas como base para la inversión ARPE, deberían 
tomarse como un resumen práctico de indicadores y seguimiento de los proyectos plan-
teados. De esta manera se podrá verificar de forma simple y rápida los avances que estas 
acciones pueden ejercer sobre el ambiente y la sociedad de la RBY.
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ANEXO NO 1 ESPECIES COLECTADAS EN EL RÍO NAPO Y LAGUNA PAÑACOCHA

ANEXOS

Nombre común Género Especie Individuos Pi H´

Hediondo Abramites hypselonotus 1 0,02 -0,08

Bagre lechero Brachyplatystoma filamentosum 1 0,02 -0,08

Catupa o Sábalo Brycon melanopterus 2 0,04 -0,14

Ciego Cetopsis coecutiens 1 0,02 -0,08

Sardina Characidae sp. 25 0,54 -0,33

Pechona Gasteropelecus sternicla 1 0,02 -0,08

Palometa Mylossoma duriventre 7 0,15 -0,29

Picalón Pimelodus sp. 1 0,02 -0,08

Piraña Pygocentrus natterery 2 0,04 -0,14

Chua simi Sorubim Lima 2 0,04 -0,14

Teniente Tetragonopterus argenteus 2 0,04 -0,14

Pechona Thoracocharax stellatus 1 0,02 -0,08

Total 46 1,00 -1,66

1) Especies colectadas en el río Napo y tabla de Pi y H´
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Nota: (a) Nombres locales, lo s cuales pueden prestarse a confusiones con otras especies sin ninguna relación con el sector
Fuente: datos de campo, 2009

2) Especies colectadas en Pañacocha y tabla de Pi y H

Nombre Común (a) Género Especie Individuos Pi H´

Hediondo Abramites hypselonotus 3 0,03 -0,11

Perro Acestrorhynchus lacustris 1 0,01 -0,05

Perro Acestrorhynchus microlepis 1 0,01 -0,05

Sardina Astyanax sp. 1 0,01 -0,05

Vieja Bujurquina sp. 1 0,01 -0,05

Sardina Characidae sp. 1 0,01 -0,05

Sardina Characidae sp. 1 0,01 -0,05

Palometa Colossoma sp. 1 0,01 -0,05

Yayo Eigenmannia virescens 2 0,02 -0,08

Salmón Hemiodus microlepis 7 0,07 -0,19

Lisa Leporinus granti 2 0,02 -0,08

Palometa Mylossoma aureum 13 0,14 -0,27

Palometa Mylossoma duriventre 6 0,06 -0,17

Roncador Potamorhina Latior 21 0,22 -0,33

Raya Potamotrygon sp. 2 0,02 -0,08

Lisa Pseudanos trimaculatus 2 0,02 -0,08

Perro Roeboides myersii 1 0,01 -0,05

Perro Roeboides affinis 3 0,03 -0,11

Liza Schyzodon fasciatus 3 0,03 -0,11

Piraña Serrasalmus rhombeus 2 0,02 -0,08

Roncador Steindachnerina sp. 4 0,04 -0,13

Roncador Steindachnerina hypostoma 1 0,01 -0,05

Roncador Steindachnerina argentea 1 0,01 -0,05

Teniente Tetragonopterus argenteus 5 0,05 -0,15

Pechona Thoracocharax stellatus 1 0,01 -0,05

Carasapa Triportheus Albus 9 0,09 -0,22

Carasapa Triportheus angulatus 1 0,01 -0,05

Total 96 1,00 -2,77
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Arte Lugar Esfuerzo Pesca (ind) Riqueza (spp) Biomasa kg

Explosión

Pompeya

1/3 dinamita /
explosión

8 5 0,10

Indillama 0 0 0,00

Providencia 15 8 1,20

Providencia baja 3 2 0,40

Sani Isla 3 1 0,40

Tereré 8 3 0,40

Pañacocha 12 4 1,50

Pañacocha (L) 32 20 3,00

Pañacocha 23 12 3,00

Sani Isla 3 2 0,25

  10,25

Boyado

(anzuelo 
con boya)

Providencia

5 anzuelos / 
30 min.

0 0 0,00

Añangu 0 0 0,00

Tereré 0 0 0,00

San Roque 1 1 0,50

San Roque 2 0 0 0,00

Pañacocha 4 anz / 30 min 0 0 0,00

  0,50

Trampeo 
(depende de 
la carnada)

Sani Isla

1 de anzuelo / 
12 h

0 0 0,00

San Roque 1 1 35,00

San Roque 0 0 0,00

Pañacocha 0 0 0,00

  35,00

Pesca por 
redes

Pañacocha

Bagrera 4h 0   0,00

Bagrera 8h 4 2 8,00

Agallera 4h 1 1 0,25

Agallera 8h 4 1 1,00

Lisera 4h 8 1 4,00

Lisera 8h 2 1 0,75

  14,00

ANEXO NO 2 ARTES DE PESCA Y SU ESFUERZO USADAS EN UNA JORNADA 
            POR PESCADORES ARTESANALES - COMERCIALES

Fuente: datos de campo, 2009
Elaboración: equipo consultor
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ANEXO NO 3 APEROS DE PESCA COMERCIALIZADOS EN PUERTO FRANCISCO 
     DE ORELLANA

Nota: las ventas proyectadas al año de este comercio, son de aproximadamente 42.000 USD
Fuente: entrevista Sra. Bélgica Tello, 2009

Elaboración: equipo consultor

Apero 
de pesca

Dimensión Calibre Precio
Frecuencia 
de venta

Observaciones Clientes 

Chinchorro 

(Red 
para piscina 
cachama)

3 m de alto 
x 10 m  largo

#18 
y 36, 
4”

180

30 
unidades 

año

La red se fabrica 
bajo pedido 
y con quince días 
de anticipación 
para piscinas 
y proyectos 

Clientes varios 
de toda la zona 
(incluso otras 
ciudades como 
Puyo y Tena) está 
en el negocio por 
18 años. No hay 
otra gente que 
venda redes 
en la región. Está 
registrada ante 
el SRI por el RISE, 
posee factura.

Chinchorro 

(Red 
para piscina 
cachama)

 4m de alto 
x 20 m 
de largo

#18 
y 37

360

Red blanca  
(estero o río)

10 m 2” 18

40 a 60 
al mes

Se vende durante 
todo el año 

Red blanca  
(estero o río)

10 m
3”, 
4”

28

Red blanca  
(estero o río)

50 m
2”, 
3”, 
4”

55

Red 
bocachico 
y pintadillo

3 m alto 
x 55 m largo

4” #15 90
 40 a 50 
al año

Se vende 
en temporada 
de agosto 
a noviembre 
y en febrero 

Atarrayas 1.7 m   70
30 

al año
 

Red larvera por metros
tipo 
toldo

3 
el metro

por traer  

Arpón 
artesanal

Se fabrica 
cada 

pescador 
en un taller 
mecánico

nd nd nd  

Arpón 
pistola

   
69 - 
150

 
Se trae bajo 
pedido pero 
muy poco.

Anzuelo 
para Bagre

2” 2” 1 nd  
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Inversión

Detalle Unidad Cantidad VU VT

Bote de madera U 1 2000,00 2000,00

Motor 25 HP U 1 3000,00 3000,00

Hielera artesanal U 1 100,00 100,00

Red de arrastre U 1 200,00 200,00

Red bagrera U 1 450,00 450,00

5750,00

ANEXO NO 4 DETALLE DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN 
  DE UNA EMBARCACIÓN PESQUERA ARTESANAL – COMERCIAL 
   DEL RÍO NAPO

Inversión

Detalle Unidad Cantidad VU VT

Gasolina Galones 34 1,48 50,32

Hielo Bloque 10 0,25 2,50

Anzuelos U 5 1 5,00

Arpones U 3 2 6,00

Dinamita U 4 5 20,00

Mano de obra Jornal 9 10 90,00

173,82

Nota: costos en base a una jornada de pesca de tres días, y una embarcación de 10 m de eslora
Esta embarcación podría definirse también como una Unidad Económica Pesquera (UEP)

 Fuente: datos de campo, 2009
 Elaboración: Equipo consultor
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ANEXO NO 5 TRÁMITES REALIZADOS EN LA INSPECTORÍA DE PESCA DEL NAPO  
  DURANTE EL PERÍODO 2008 – 2009

No Nombre 
del pescador

C.I. Nacionalidad

Tipo 
de Act. pesquera

Tipo 
comerciante No 

permiso 
de pesca

Provincia/ 
cantón

Frecuencia 
en la actividad

Ubicación Fecha

Artesanal Industrial PCm PCM Permanente Ocasional Mercado Ambulante Otra Día Mes Año

1 Vega Seis Roberto Cevelion 1201298686 ecuatoriano X Loreto X X 2005

2 Vargas Licuy Ernesto José 1500165293 ecuatoriano X Loreto X
Feria 
libre

2006

3 Chavez Salazar Byron Omar 1500520612 ecuatoriano X Tena X
Feria  
libre

2006

4 Vega Guillin Roberto Fidel 1500620529 ecuatoriano X Loreto X x 2006

5
Guillin Lovancina Elvia Mo-
reira

1201288154 ecuatoriano X Loreto X X
Feria 
libre

2006

6 Tucta Tubon María Laura 1600057788 ecuatoriano X Puyo X 2006

7 Grefa Cerda Sarita Violeta (1) 1500868248 ecuatoriano X 5 Tena X X
Feria 
libre

2007

8
Chavez Villafuerte Angel 
Enrique

1200913091 ecuatoriano X Tena X X 2008

9 Gaibor Gaibor Ines Moraima 0602144977 ecuatoriano X Loreto X 2008

10
Uvillus Chavez Mariana de 
Jesús

1600088205 ecuatoriano X 1 Tena X X
Feria 
libre

15 1 2009

11
Castillo Paredes Leonardo 
Gabriel

1600043317 ecuatoriano X 4 Tena X X 16 1 2009

12
Vilcacundo Coro Nancy 
del Rocío

1500586589 ecuatoriano X 2 Tena X X 22 1 2009

13 Tanguila Andy Teresa 1500120777 ecuatoriano X 3 Tena X X
Feria 
libre

16 1 2009

14 Tunay Grefa Isabel María 1500563818 ecuatoriano X 4 Archidona X Tienda 18 2 2009

15 Papa Urapari Ramiro Hugo 1500127996 ecuatoriano X 5 Loreto X Consumo 27 2 2009

16 Grefa Cerda Sarita Violeta (2) 1500868248 ecuatoriano X 6 Tena X
Feria 
libre

25 2 2009

17 Pozo Herrera Concepción Inés 1000683404 ecuatoriano X 4
Santa 
Clara

X X 29 1 2009

18 Andy Cerda Guillermo Miguel 1500003031 ecuatoriano X 5 Tena X Consumo 15 15 2009

19 Tapuy Cerda Enma Piedad 1500876675 ecuatoriano X 6 Tena X Consumo 22 7 2009

20 Aguinda Tapuy Victor Febe 1500327182 ecuatoriano X 7 Tena X Consumo 24 7 2009

21 Andy Cerda Pascual Juan 1500106313 ecuatoriano X 8 Tena X Consumo 3 8 2009

22 Andi Santi Pascual Medardo 1500462435 ecuatoriano X 9 Tena X Consumo 7 8 2009
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No Nombre 
del pescador

C.I. Nacionalidad

Tipo 
de Act. pesquera

Tipo 
comerciante No 

permiso 
de pesca

Provincia/ 
cantón

Frecuencia 
en la actividad

Ubicación Fecha

Artesanal Industrial PCm PCM Permanente Ocasional Mercado Ambulante Otra Día Mes Año

1 Vega Seis Roberto Cevelion 1201298686 ecuatoriano X Loreto X X 2005

2 Vargas Licuy Ernesto José 1500165293 ecuatoriano X Loreto X
Feria 
libre

2006

3 Chavez Salazar Byron Omar 1500520612 ecuatoriano X Tena X
Feria  
libre

2006

4 Vega Guillin Roberto Fidel 1500620529 ecuatoriano X Loreto X x 2006

5
Guillin Lovancina Elvia Mo-
reira

1201288154 ecuatoriano X Loreto X X
Feria 
libre

2006

6 Tucta Tubon María Laura 1600057788 ecuatoriano X Puyo X 2006

7 Grefa Cerda Sarita Violeta (1) 1500868248 ecuatoriano X 5 Tena X X
Feria 
libre

2007

8
Chavez Villafuerte Angel 
Enrique

1200913091 ecuatoriano X Tena X X 2008

9 Gaibor Gaibor Ines Moraima 0602144977 ecuatoriano X Loreto X 2008

10
Uvillus Chavez Mariana de 
Jesús

1600088205 ecuatoriano X 1 Tena X X
Feria 
libre

15 1 2009

11
Castillo Paredes Leonardo 
Gabriel

1600043317 ecuatoriano X 4 Tena X X 16 1 2009

12
Vilcacundo Coro Nancy 
del Rocío

1500586589 ecuatoriano X 2 Tena X X 22 1 2009

13 Tanguila Andy Teresa 1500120777 ecuatoriano X 3 Tena X X
Feria 
libre

16 1 2009

14 Tunay Grefa Isabel María 1500563818 ecuatoriano X 4 Archidona X Tienda 18 2 2009

15 Papa Urapari Ramiro Hugo 1500127996 ecuatoriano X 5 Loreto X Consumo 27 2 2009

16 Grefa Cerda Sarita Violeta (2) 1500868248 ecuatoriano X 6 Tena X
Feria 
libre

25 2 2009

17 Pozo Herrera Concepción Inés 1000683404 ecuatoriano X 4
Santa 
Clara

X X 29 1 2009

18 Andy Cerda Guillermo Miguel 1500003031 ecuatoriano X 5 Tena X Consumo 15 15 2009

19 Tapuy Cerda Enma Piedad 1500876675 ecuatoriano X 6 Tena X Consumo 22 7 2009

20 Aguinda Tapuy Victor Febe 1500327182 ecuatoriano X 7 Tena X Consumo 24 7 2009

21 Andy Cerda Pascual Juan 1500106313 ecuatoriano X 8 Tena X Consumo 3 8 2009

22 Andi Santi Pascual Medardo 1500462435 ecuatoriano X 9 Tena X Consumo 7 8 2009

Nota: Pcm, Permiso de comerciante minorista (16);Pesca Artesanal (6) 
Fuente: Inspectoría de Pesca de la provincia del Napo

Elaboración: Inspectoría de Pesca de la provincia del Napo
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Natural y Cultural de la Reserva de la Biosfera Yasuní

ANEXO NO 6 FICHAS DE PECES DE PESCA COMÚN EN EL EJE FLUVIAL 
  NAPO – RESERVA DE LA BIOSFERA YASUNÍ

Nombre común Bocachico

Nombre científico Prochilodus nigricans

Familia Prochilodontidae

Orden Characiformes

Talla máxima (cm) 37

Peso promedio (kg) 2

Ambiente Bentopelagico, potamodromus

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 31

Fecundidad 5.000 - 150

Nombre común Vieja

Nombre científico Aequidens sp

Familia Cichlidae

Orden Perciforme

Talla máxima (cm) 16

Peso promedio (kg) 0.3

Ambiente Bentopelagico

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 25

Fecundidad 150 - 400

Nombre común Sardina

Nombre científico Astyanax sp

Familia Characidae

Orden Characiformes

Talla máxima (cm) 16

Peso promedio (kg) 0.3

Ambiente Bentopelagico, potamodromus

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 10

Fecundidad
Dobla su población en un poco 

más de 15 meses
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Nombre común Cachama

Nombre científico Colossoma Macropomum

Familia Characidae

Orden Characiformes

Talla máxima (cm) 108

Peso promedio (kg) 2

Ambiente Bentopelagico, potamodromus

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 47

Fecundidad 7.000 - 300.000

Nombre común Guanchiche

Nombre científico Hoplias malbaricus

Familia Erythrinidae

Orden Characiformes

Talla máxima (cm) 55

Peso promedio (kg) 0,5

Ambiente Bentopelagico

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 39

Fecundidad
Dobla su población entre 

5 y 14 años

Nombre común Pintadillo

Nombre científico Pseudopltysoma faciatum

Familia Pimelodidae

Orden Siluriformes

Talla máxima (cm) 104

Peso promedio (kg) 13

Ambiente Demersal potamodromus

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 39

Fecundidad
Dobla su población 
de 1.4 a 4.4 años
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Nombre común Sabaleta

Nombre científico Tetragonopterus sp

Familia Charadcidae

Orden Characiformes

Talla máxima (cm) 11

Peso promedio (kg) 0,15

Ambiente Demersal

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 10

Fecundidad
Dobla su población en un poco 

más de 15 meses

Nombre común Mota

Nombre científico Learius marmoratus

Familia Pimelodidae

Orden Siluriformes

Talla máxima (cm) 100

Peso promedio (kg) 3

Ambiente Demersal

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 54

Fecundidad
Dobla su población 
entre 5 y 14 años

Nombre común Palometa

Nombre científico Mylossoma aureum

Familia Characidae

Orden Characiformes

Talla máxima (cm) 20

Peso promedio (kg) 2

Ambiente Bentopelagico, potamodromus

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 14

Fecundidad
Dobla su población en un poco 

más de 15 meses
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Nombre común Piraña

Nombre científico Serrassalmus rhombus

Familia Charadcidae

Orden Characiformes

Talla máxima (cm) 41

Peso promedio (kg) 0.75

Ambiente Bentopelagico

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 33

Fecundidad
Dobla su población en un poco 

más de 15 meses

Nombre común Pachin o Willy

Nombre científico Erythrinus unitaeniatus

Familia Erythrinidae

Orden Characiformes

Talla máxima (cm) 25

Peso promedio (kg) 0,25

Ambiente Pelagico

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 21

Fecundidad N/D

Nombre común Sabalo

Nombre científico Brycon sp

Familia Characidae

Orden Characiformes

Talla máxima (cm) 45

Peso promedio (kg) 3

Ambiente Bentopelagico

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 26

Fecundidad
Dobla su población en un poco 

más de 15 meses
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Nombre común Guacamayo

Nombre científico Phractocephalus hemiolipterus

Familia Pimelodidae

Orden Siluriformes

Talla máxima (cm) 134

Peso promedio (kg) 12

Ambiente Demersal potamodromus

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 67

Fecundidad
Dobla su población 
entre 5 y 14 años

Nombre común Perro o perrito

Nombre científico Rhaphiodontichthys vulpinus

Familia Cynodontidae

Orden Characiformes

Talla máxima (cm) 80

Peso promedio (kg) 0,5

Ambiente Pelágico

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 31

Fecundidad N/D

Nombre común Liza

Nombre científico Anodus elongatus

Familia Hemiodontidae

Orden Characiformes

Talla máxima (cm) 30

Peso promedio (kg) 0,5

Ambiente Pelagico potamodromus

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 20

Fecundidad N/D
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Nombre común Picalon

Nombre científico Calophysus macropterus

Familia Pimelodidae

Orden Siluriformes

Talla máxima (cm) 40

Peso promedio (kg) 2

Ambiente Demersal

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 31

Fecundidad
Dobla su población 
de 1.4 a 4.4 años

Nombre común Plateado

Nombre científico Luciopimelodus pati

Familia Pimelodidae

Orden Siluriformes

Talla máxima (cm) 103

Peso promedio (kg) 20

Ambiente Demersal

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 55

Fecundidad 1.5 - 4.4 años

Nombre común Raya

Nombre científico Potamotrygon motoro

Familia Potamotrygonidae

Orden Rajiformes

Talla máxima (cm) 50

Peso promedio (kg) 4

Ambiente Bentopelagico, potamodromus

Lista roja UICN Datos insuficientes

Vulnerabilidad 42

Fecundidad 16
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Nombre común Zapote

Nombre científico Zungaro zungaro

Familia Pimelodidae

Orden Siluriformes

Talla máxima (cm) 140

Peso promedio (kg) 50

Ambiente Demersal

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 73

Fecundidad
Dobla su población 
después de 14 años

Nombre común Machete

Nombre científico Cynodon gibbus

Familia Cynodontidae

Orden Characiformes

Talla máxima (cm) 28

Peso promedio (kg) 0,4

Ambiente Pelagico

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 18

Fecundidad N/D

Nombre común Carachama

Nombre científico Loricaria sp

Familia Loriicaridae

Orden Siluriformes

Talla máxima (cm) 20

Peso promedio (kg) 0,2

Ambiente Demersal

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 10

Fecundidad N/D
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Nombre común Paiche

Nombre científico Arapaimagigas

Familia Osteoglossidae

Orden Ostiglociforme

Talla máxima (cm) 450

Peso promedio (kg) 80

Ambiente Demersal

Lista roja UICN Datos deficientes

Vulnerabilidad 78

Fecundidad
Dobla su población 

de 5 a 14 años

Nombre común Tucunare

Nombre científico Cichla monoculus

Familia Cichlidae

Orden Perciforme

Talla máxima (cm) 70

Peso promedio (kg) 2

Ambiente Bentopelagico

Lista roja UICN No evaluado

Vulnerabilidad 57

Fecundidad 150 - 400

Fuente: WCS, 2007; Fish Base, 2009; Datos de campo, 2009.
 Elaboración: Equipo consultor.
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ANEXO NO 7 EVALUACIÓN DE COMUNIDADES E INSTITUCIONES POTENCIALMENTE  
            RECEPTORAS DE COOPERACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE ALEVINES

Criterios de Evaluación

Sitios de inversión Sitios de inversión

Nueva Providencia Pompeya Tuparkamak Lab. Loreto

Descripción Viabilidad Descripción Viabilidad Descripción Viabilidad Descripción Viabilidad

1. Infraestructura

1.1 Infraestructura previa sin construcción 1 sin construcción 1 sin construcción 1 completa 2

1.2 Servicios ninguno 0 E°, Vías 1 E°, Agua, vías 2 agua, vías 2

1.3 Costo de inversión 22000 2 22000 2 22000 1 12000 2

2. Equipamiento  

2.1 Equipamiento previo sin equipos 2 sin equipos 2 sin equipos 2 incompleta 2

2.2 Costo de operación alto x bombeo 1 alto x bombeo 1 alto x bombeo 1 bajo x gravedad 2

2.3 Costo de inversión 10000 1 10000 1 10000 1 6000 2

3. Soporte institucional

3.1 Interés institucional bajo 1 bajo 1 alto 2 medio 1

3.2 Competencia legal iniciativa privada 2 iniciativa privada 2 iniciativa privada 2
marco legal 
del estado

2

3.3 Estabilidad programática baja 1 baja 1 alta 2 media 1

3.4 Vigilancia baja 1 baja 1 alta 2 alta 2

3.5 Capacidad de asocio media 2 media 2 media 1 alta 2

4. Aptitud ambiental

4.1 Calidad de agua buena 2 no determinada 1 buena 1 buena 2

4.2 Cantidad de agua inconstante 0 no determinada 1 limitada 1 constante 2

4.3 Suelo adecuado 1 adecuado 1 adecuado 1 adecuado 1

4.4 Topografía irregular 1 regular 1 irregular 1 regular 2

5. Relaciones de mercado

5.1 Acceso a proveedores dificil 1 difícil 1 fácil 2 fácil 1

5.2 Cobertura de productos local 1 local 1 local 1 regional 1

6. Capacidad de contraparte

6.1 Inversión monetaria ninguna 0 ninguna 0 alta 1 media 1

6.2 Personal calificado no 0 no 0 sí 1 sí 1

6.3 Personal no calificado sí 1 sí 1 sí 2 sí 2
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Criterios de Evaluación

Sitios de inversión Sitios de inversión

Nueva Providencia Pompeya Tuparkamak Lab. Loreto

Descripción Viabilidad Descripción Viabilidad Descripción Viabilidad Descripción Viabilidad

1. Infraestructura

1.1 Infraestructura previa sin construcción 1 sin construcción 1 sin construcción 1 completa 2

1.2 Servicios ninguno 0 E°, Vías 1 E°, Agua, vías 2 agua, vías 2

1.3 Costo de inversión 22000 2 22000 2 22000 1 12000 2

2. Equipamiento  

2.1 Equipamiento previo sin equipos 2 sin equipos 2 sin equipos 2 incompleta 2

2.2 Costo de operación alto x bombeo 1 alto x bombeo 1 alto x bombeo 1 bajo x gravedad 2

2.3 Costo de inversión 10000 1 10000 1 10000 1 6000 2

3. Soporte institucional

3.1 Interés institucional bajo 1 bajo 1 alto 2 medio 1

3.2 Competencia legal iniciativa privada 2 iniciativa privada 2 iniciativa privada 2
marco legal 
del estado

2

3.3 Estabilidad programática baja 1 baja 1 alta 2 media 1

3.4 Vigilancia baja 1 baja 1 alta 2 alta 2

3.5 Capacidad de asocio media 2 media 2 media 1 alta 2

4. Aptitud ambiental

4.1 Calidad de agua buena 2 no determinada 1 buena 1 buena 2

4.2 Cantidad de agua inconstante 0 no determinada 1 limitada 1 constante 2

4.3 Suelo adecuado 1 adecuado 1 adecuado 1 adecuado 1

4.4 Topografía irregular 1 regular 1 irregular 1 regular 2

5. Relaciones de mercado

5.1 Acceso a proveedores dificil 1 difícil 1 fácil 2 fácil 1

5.2 Cobertura de productos local 1 local 1 local 1 regional 1

6. Capacidad de contraparte

6.1 Inversión monetaria ninguna 0 ninguna 0 alta 1 media 1

6.2 Personal calificado no 0 no 0 sí 1 sí 1

6.3 Personal no calificado sí 1 sí 1 sí 2 sí 2
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ANEXO NO 8 CONCEPTOS OFICIALES DE REFERENCIA DE LAS ZONAS GENERALES  
  DE UNA RESERVA DE BIOSFERA

Zona núcleo o central:

“Toda reserva de la biosfera tiene una zona central (núcleo) en la cual la naturaleza puede 
desarrollarse con la menor intervención humana posible. El objetivo consiste en excluir al 
ser humano del uso de la zona central. La zona central debe ser lo suficientemente extensa 
para que los procesos de los ecosistemas puedan desarrollarse con su propia dinámica. Pue-
de consistir de diferentes áreas parciales. La protección de los ecosistemas naturales o casi 
naturales es la prioridad máxima. En las actividades de investigación y las encuestas sobre la 
observación ecológica se deben evitar todas las perturbaciones de los ecosistemas. La zona 
central debe ser legalmente protegida como parque nacional o área protegida.”

Zona de amortiguamiento 

“La zona de amortiguación sirve a la conservación y el cuidado de ecosistemas creados o 
influenciados por el uso humano. La zona de amortiguamiento debe proteger la zona nú-
cleo de mayores impactos. El objetivo consiste en conservar paisajes culturales con su amplia 
gama de diferentes hábitats para un gran número de especies animales y vegetales típicas 
del área y también para las especies amenazadas. Para alcanzar el objetivo en cuestión, se 
recurre especialmente al ordenamiento paisajístico. La recreación y las medidas de educación 
ambiental deben orientarse en el objetivo de la protección. En la zona de amortiguamiento 
se investigan la estructura y función de los ecosistemas y del equilibrio natural y se realizan 
observaciones ecológicas del medio ambiente. La zona de amortiguación debe ser legal-
mente protegida como parque nacional o área protegida. Si esto aún no es el caso, se debe 
aspirar a un modo de protección inferior. El grado de protección de las áreas protegidas 
declaradas y existentes no debe ser disminuido.“

Zona de desarrollo:

“La zona de desarrollo es el espacio vital, económico y de recreación de la población. El ob-
jetivo consiste en desarrollar un manejo económico que cumple tanto con las demandas del 
hombre como con las demandas de la naturaleza. Una producción y distribución socialmen-
te compatible de productos ecológicamente compatibles contribuye a un desarrollo susten-
table (sustainable development). En la zona de desarrollo los usos sustentables caracterizan 
el paisaje típico del espacio natural. Aquí están las posibilidades para desarrollar un turismo 
social y ecológicamente compatible.

En la zona de desarrollo se investigan sobre todo las relaciones entre el hombre y la naturale-
za. Al mismo tiempo se investigan la estructura y función de los ecosistemas y del equilibrio 
natural y se realizan observaciones ecológicas del medio ambiente y medidas educativas. Las 
áreas fuertemente afectadas pueden ser integradas a la zona de desarrollo como zona de 
regeneración. En estas áreas se da prioridad a las medidas de corrección para paisajes da-
ñados. Las áreas dignas de protección dentro de la zona de desarrollo deben ser legalmente 
aseguradas mediante la demarcación de áreas protegidas y los instrumentos complementa-
rios para la planificación de construcciones y de la ordenación de paisaje.”

Fuente: Jaeger, 2004
Elaboración: equipo consultor
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ANEXO NO 9 DETALLE DE COSTOS REFERENCIALES PARA SUMINISTRO 
  DE EQUIPOS, MATERIALES Y OTROS SERVICIOS PRESUPUESTADOS 
  EN LOS PERFILES DE PROYECTOS

a) Proyecto manejo y conservación de la pesquería continental en el río Napo

Rubro Detalle Unidad Cantidad V. Unit. V. Total

Equipamiento 
de Oficina

mueblería juego 1 500,00 500,00

computador U 1 800,00 800,00

impresora U 1 200,00 200,00

Equipamiento 
de embarcación

sonar embarcación 7 300,00 2.100,00

cajas de frío embarcación 7 100,00 700,00

GPS embarcación 7 400,00 2.800,00

mat. de limpieza embarcación 7 200,00 1.400,00

Servicios 
de legalización

inscripción Subsecretaria de Pesca pescador 16 30,00 480,00

permiso anual de navegación pescador 16 20,00 320,00

b) Proyecto comercialización y generación de valor a productos de la acuacultura y pesca de la RBY

Rubro Detalle Unidad Cantidad V. Unit. V. Total

Equipamiento 
para unidades 
de comercialización 
y valor agregado

congelador U 2 600,00 1.200,00

mesa de procesamiento U 2 1000,00 2.000,00

sistema de lavado y limpieza U 2 600,00 1.200,00

balanzas U 2 200,00 400,00

Materiales para 
valor agregado

empaques grupo 2 350,00 700,00

gavetas grupo 2 200,00 400,00

material de limpieza grupo 2 50,00 100,00

c) Proyecto fomento a la extensión ARPE en la RBY

Rubro Detalle Unidad Cantidad V. Unit. V. Total

Equipamiento para 
extensionistas ARPE

mochilas extensionista 4 30,00 120,00

pH metro portátil extensionista 4 110,00 440,00

balanza extensionista 4 20,00 80,00

flexómetro extensionista 4 10,00 40,00

libretas de campo extensionista 4 10,00 40,00

varios extensionista 4 20,00 80,00

Materiales 
para validación

tubo PVC productor 20 30,00 600,00

malla anipájaro productor 20 50,00 1.000,00

tanques plásticos productor 20 50,00 1.000,00

gavetas productor 20 20,00 400,00
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Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Reserva de la Biosfera Yasuní

d) Proyecto fortalecimiento de la producción local de alevines de peces amazónicos para la RBY

Rubro Detalle Unidad Cantidad V. Unit. V. Total

Equipamiento 
para laboratorio 
Calmituyacu

refrigeradora u 1 400,00 400,00

microondas u 1 120,00 120,00

balanza técnica u 1 200,00 200,00

escáner lector de marcas de peces u 1 1500,00 1500,00

termómetros u 1 20,00 20,00

cámara de Neubauer u 1 60,00 60,00

estante u 1 30,00 30,00

centrífuga u 1 500,00 500,00

red de filtración de zooplancton u 1 250,00 250,00

vidreria u 1 200,00 200,00

Materiales para 
laboratorio 

jeringillas caja 1 20,00 20,00

sondas caja 1 40,00 40,00

chips marcadores u 500 2,00 1000,00

marcas de peces u 1000 1,00 1000,00

Reactivos para 
laboratorio

extracto pituitaria de carpa gramo 1 900,00 900,00

ácido acético litro 2 60,00 120,00

alcohol etílico litro 1 6,00 6,00

agua destilada litro 2 1,50 3,00

formol litro 2 8,00 16,00

conceptal frasco 7 15,00 105,00

e) Proyecto repoblamiento de ecosistemas acuáticos en la RBY

Rubro Detalle Unidad Cantidad V. Unit. V. Total

Equipamiento 
recolección de 
especies

tanques U 1 50,00 50,00

motor de aireación portátil U 1 50,00 50,00

pH metro - conductivímetro U 1 400,00 400,00

Equipamiento 
y materiales de 
marcaje especies

escáner lector de marcas U 1 1000,00 1000,00

chips de marcaje U 500 2,00 1.000,00





con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura - FAO Ecuador 
y el equipo técnico de FAO-Programa Yasuní




